Mounting frame structures of production and warehouse complex in Paskov by Gaďurek, Robin
  
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 




A. MONTÁŽ SKELETU VÝROBNÍHO  SKLADOVÉHO 
AREÁLU V PASKOVĚ 




AUTOR PRÁCE ROBIN GAĎUREK 
AUTHOR 





























Obsahem předložené bakalářské práce je realizace železobetonového montovaného 
skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový areál Italinox. Práce obsahuje 
souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu dopravních vztahů, výkaz výměr, 
dva technologické předpisy, dva kontrolní a zkušební plány, návrh strojní sestavy a 
bezpečnost a ochranu zdraví. V přílohách jsou obsaženy výkresy skeletové 
konstrukce a pilotáže, rozpočet, harmonogram, výkres zařízení staveniště.  
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The content of the submitted thesis is the implementation of a reinforced concrete 
skeleton assembled in Paskov. This is a manufacturing and warehouse facility 
Italinox. The work contains a comprehensive technical report, technical report 
transport relations, bills of quantities, two technological regulations, two control and 
test plans, design of mechanical assemblies, and health and safety. The appendix 
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V předložené bakalářské práci jsem se zabýval tématem výstavby 
železobetonového montovaného skeletu v Paskově. Jedná se o výrobní a skladový 
areál firmy ITALINOX. Objekt se nachází na katastrálním území Paskov. 
V bakalářské práci se zabývám souhrnnou technickou zprávou řešeného objektu, 
výkazem výměr pro vrtané piloty a montáž prefabrikovaných prvků, návrhem strojní 
sestavy pro vrtané piloty a montáž skeletu, technologickými předpisy pro vrtané piloty 
a montáž skeletu, kvalitativními požadavky na stavbu, finančním a časovým plánem 









































Údaje o stavbě 
Název stavby    Výrobní a skladový areál ITALINOX 
Místo stavby     Paskov, okres Frýdek-Místek 
Kraj      Moravskoslezský 
Katastrální území    Paskov 
Parcelní číslo    2048/11 
Výměra parcely    4 814 m2  
Zastavěná plocha    2 517,95 m2 
Konstrukční systém    Železobetonový skelet 
Investor     ITALINOX, s.r.o 
Stavební část projektu   PK Bartoš-inženýrská a projekční  
      kancelář, Josefská 15, 602 00 Brno,  
      tel.: 542 218 492, fax: 542214123,  
      e-mail: pkbartos@teleco.cz 
Statická část projektu PBK CHRUDIM a.s., Pardubická 326, 
Chrudim, 537 01, IČ: 27478505, DIČ: 
CZ2748505,  tel.: 469 655 405,  
fax: 469 655 401,  
e-mail: pbkchrudim@pbkchrudim.cz 
Začátek výstavby skeletové konstrukce: 21.5.2014 
Konec výstavby skeletové konstrukce: 18.8.2014 
Popis stavby 
Účelem a funkcí předmětného objektu je výstavba kapacitní skladové haly 
s doprovodnými plochami a vnějších dopravních a manipulačních ploch nutných pro 
skladování požadovaného sortimentu. Stavba se nachází v katastrálním území 
Paskov, ve městě Paskov v Moravskoslezském kraji. Stavba se dělí na tři části, 
kterými jsou Skladová hala (SO 01), Průjezd (SO 03) a Administrativní budova (SO 
02). K objektu připadá také vrátnice (SO 04) a celkové ploše 25 m2. Zastavěná 
plocha celkem 2 500 m2 bez vrátnice, z toho administrativní budova 14,2 x 13,0 + 7,9 
x 8,4 = 251 m2, skladová hala 48,45 x 42,7 = 2 069 m2 a průjezd 8,42 x 21,4 = 180 
m2. Jedná se o jednopodlažní železobetonový montovaný skelet. Prostorovou tuhost 
objektu zajišťují svislé sloupy se ztužidly (SO 01), průvlaky (SO 02) a střešními 
vazníky. Stropní konstrukci administrativní budovy tvoří předpjaté panely SPIROLL 
PARTEK, na kterých bude tepelná izolace polystyren 2x70 mm se spádovým 
polystyrenbetonem, v halovém objektu je střešní konstrukce tvořena 
železobetonovými vazníky a v krajní ose nosníky s tepelnou izolací minerální vaty tl. 
180 mm s finální vrstvou folie Sarnafil tl. 1,5 mm, průjezd je zastřešen vaznicemi, 
skladba střešní konstrukce stejná jak u haly. Střešní konstrukce je navržena jako 
plochá. Stavba je založena na velkoprofilových vrtaných pilotách d=800 mm o 
délkách 4,0-6,0 m a d=900 mm o délkách 7,0-9,0 m. Piloty jsou ukončeny hlavicemi 
z monolitického železobetonu s kalichy. Horní hrany kalichů budou na kótě
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1  Popis území stavby 
1.1 Charakteristika stavebního pozemku 
Novostavba výrobního a skladového areálu Italinox je situována ve městě Paskov 
v Moravskoslezském kraji, v katastrálním území Paskov, na parcelách číslo 2048/11, 
2048/153, 2048/155. Pozemky jsou tvořeny občasně sečenou loukou a zpevněnými 
plochami, které sloužily ke komunikaci nebo jiným účelům v rámci předchozího 
využití pozemku. Pozemky se nachází zhruba v polovině vzdálenosti mezi obcemi 
Paskov a Žabeň, naproti areálu Biocel Paskov. Nejbližší chráněná zástavba je 
vzdálená 300-350 m od projektovaného objektu.  
 
 
Obr. 1.1 Lokalizace pozemku na leteckém snímku 
 
                Pozemek pro výstavbu 
 
Tab. 1.1 Přehled dotčených pozemků se zařazením do BPEJ 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku BPEJ / využití 
pozemku 
2048/11 11 255 orná půda 6.58.00 
2048/153 5 189 ostatní plocha jiná plocha 
2048/155 515 ostatní plocha jiná plocha 
 
Z výše uvedeného přehledu je patrné, že pozemek p.č. 2048/11 bude nutné vyjmout 
ze zemědělského půdního fondu (ZPF).  
 
Po přeparcelování pozemků dojde ke změně kategorizace parcely č. 2048/11. Nově 
bude mít parcela plochu 4 814 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití 
pozemku jiná plocha. 
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1.2 Geologický průzkum pozemku 
Geologii lokality tvoří kvartérní sedimenty (fluviální hlíny, zahliněné štěrky) o 
mocnosti do 5 m. Podloží je tvořeno paleogenními jílovci. Terén je prakticky rovinatý 
a díky kvartérním uloženinám nelze žádné jevy na zemském povrchu pozorovat ani 
provést geologické mapování. Značné procesy v horninovém prostředí se 
nepředpokládají, protože se jedná o geologicky stabilní oblast. 
 
Předpokládaný geologický profil: 
 
Obr. 1.2 Předpokládaný geologický profil 
1.3 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Celé území řešené lokality se nachází v ochranné zóně nadregionálních 
biokoridorů K100-K147. Záměr je dále v CHLÚ výhradního ložiska černého uhlí 
Oprechtice (B3258400), (Čs. část Hornoslezské pánve  - 14400000). 
Lokalita záměru neleží v žádné chráněné oblasti či přírodní rezervaci. Případný 
vliv na ptačí oblasti a evropsky významné lokality podle § 45i odst. 1 zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů posoudil 
Odbor životního prostředí a zemědělství Moravskoslezského kraje s tím, že záměr 
nemůže mít na zmíněné lokality významný vliv.  
V blízkém okolí nejsou známy žádné architektonické a historické památky ani 
archeologická naleziště. Aby nedošlo k  případnému narušení archeologických 
nálezů, je proto nutné, aby investor při realizaci záměrů postupoval ve smyslu § 20 
odst. 2 a § 23 odst. 2. zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči ve znění pozdějších 
předpisů. 
1.4 Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému 
území 
Pozemek se nachází v aktivní zóně záplavového území vodního toku Ostravice 
v říčních kilometrech 12,040 – 45,600, tj. od silničního mostu nad jezem Hrabová po 
údolní nádrž Šance. Poslední aktualizace záplavového území nabyla činnosti dne 
10.2.2009 a zahrnuje území měst a obcí Ostrava, Vratimov, Řepiště, Paskov, Žabeň, 
Sviadnov, Frýdek-Místek, Staré Město, Baška, Metylovice, Pržno, Frýdlant nad 




Tab. 1.2 Informace o záplavovém území 
Stav Platné 
Identifikátor území 100000483 
Identifikátor vodního toku (CEVT) 203780000100 
Název vodního toku (CEVT) Ostravice 
Počátek jevu na toku 12,04 říční km 
Konec jevu na toku 45,6 říční km 
Stanovení aktivní zóny Ano 
Stanovení pro n-leté průtoky Q5, Q20, Q100 
Správce toku Povodí Odry, s.p. 
 
V lokalitě se nachází činný Důl Paskov. V současnosti Důl Paskov tvoří lokality 
Staříč a Chlebovice. Největší absolutní hloubku vykazuje vztažná jáma lokality Staříč 
(1 155 m), jejíž ústí se nachází ve výšce 305 m n.m. a sahá do hloubky 850 m pod 
úroveň mořské hladiny. Důlní pole se rozléhá na území o ploše 40 km2. 
1.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv 
stavby na odtokové poměry v území 
1.5.1 Vliv stavby na ovzduší 
Zdrojem znečištění ovzduší bude pouze vytápění a vyvolaná automobilová 
doprava, jelikož ve výrobně skladovacího areálu nebude žádná výroba produkující 
škodliviny do ovzduší.  
1.5.2 Vliv stavby na hlukové poměry 
Zařízení dělících linek z identických provozů firmy Italinox nevykazují zdravotně 
nebezpečné hladiny hlučnosti ve smyslu platných vyhlášek a hygienických předpisů, 
kde je stanovena max. hodnota 85 dB pro převažující druh činnosti obsluhy. Hlučnost 
ve venkovním prostředí areálu nebude ovlivněna díky zvukové izolaci pláště a 
střechy.  
Vyvolaná doprava výrazně neovlivní hladinu hluku, protože se jedná o 
nevýznamný počet pojezdů na komunikaci III. třídy 48411. Navýšení představuje 
pouze 1 % u osobních a lehkých nákladních automobilů. U nákladních automobilů se 
jedná o nárůst cca 5 %. 
Při výstavbě bude vznikat hluk z provozu použitých stavebních mechanismů; 
udává se v rozmezí mezi 80–95 dB(A) ve vzdálenosti do 10 metrů, hluk nákladních 
vozidel 70–90 dB(A) ve vzdálenosti 10 m. Vzhledem k vzdálenosti chráněné 






1.5.3 Vliv stavby na faunu a flóru 
Pozemek byl donedávna využíván pro zemědělskou skleníkovou produkci. V 
současné době tvoří většinu pozemku záměru občasně sečená louka.  
1.5.4 Vliv stavby na vibrace pozemku 
Vibrace budou způsobovány především při stavbě pojezdem těžkých stavebních 
strojů a při provozu pak pojezdem těžkých kamiónů. Jejich počet však nebude velký 
(předpokládá se cca 5 jízd denně). Pro šíření vibrací je zásadní geologická 
charakteristika podloží. Jílovitopísčité sedimenty v podloží účinně tlumí přenos 
vibrací na větší vzdálenosti. Pro provoz záměru nejsou zdroje vibrací projektovány, a 
proto nejsou uvažovány. 
1.5.5 Vliv stavby na prašnost v okolí 
Prašnost bude prakticky zvýšena jen při stavebních pracích. Vliv nebude 
významný, stavební firma bude případně využívat zkrápění, aby snížila negativní 
dopady. 
1.5.6 Vliv stavby na odtokové poměry v území 
Splaškové vody budou odvedeny kanalizačním systémem, který je napojen do 
ČOV fy Biocel Paskov. Objem splaškových vod se rovná objemu spotřebované pitné 
vody (2.500 l, tzn. 0,03 l/s). 
Dešťové vody ze střech budou svedeny do zasakovací nádrže, která bude na 
pozemku vybudována. Potenciálně kontaminované srážkové vody z parkovišť a 
komunikací budou odvedeny po případném přečištění do retenční nádrže o kapacitě 
140 m3, která bude sloužit i jako nádrž na požární vodu. Retenční nádrž umožní 
řízený odtok do dešťové kanalizace areálu firmy Biocel Paskov. 
1.6 Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 
Dřeviny budou vykáceny a odvezeny ke zpracování až po sejmutí ornice tak, aby 
nedošlo k poškození této ornice. Kácení budou provádět 2 dělníci dle samostatného 
projektu kácení dřevin. 
 
2  Celkový popis stavby 
2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Výrobní a skladový areál ITALINOX bude sloužit ke skladování a základní úpravě 
hutního materiálu (především ocelové nerezové plechy a trubky) podle požadavků 
zákazníků. Základní úpravou se rozumí dělení plechů a trubek na prodejní velikost. 
 
V projektu je počítáno s 23 parkovišti pro osobní automobily, z toho 3 budou pro 
tělesně postižené, a 3 parkovací místa budou vyhrazena pro nákladní vozy. 
Na lokalitě je vysoký podíl zeleně, což tvoří rezervu pro případnou další stavbu. 
Minimální podíl zeleně však neklesne pod 25%.  
 
Projektovaný záměr má tyto hlavní části: 
- SO 01 – výrobně skladovací hala (2 069 m2) 
- SO 02 – administrativní budova (251 m2) 
29 
 
- SO 03 – krytý a uzavíratelný průjezd mezi halou a administrativní budovou 
     (180 m2) 
- SO 04 – vrátnice vybudovaná u vjezdu do areálu (25 m2) 
 
V komplexu bude zaměstnáno celkem 19 lidí v jednosměnném provozu – 7 
v administrativní části a 12 ve výrobně skladovací hale. Dále se počítá 
s dvousměnným provozem stálých vrátných (2 lidé). Celkem tedy 21 zaměstnanců. 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.2.1 Urbanistické řešení 
Objekt je umístěn zhruba v polovině vzdálenosti mezi obcemi Paskov a Žabeň 
naproti areálu Biocel Paskov v prostoru bývalých skleníků. Nejbližší chráněná 
zástavba je zhruba 300-350 m od lokality záměru. V této lokalitě se nachází další 
stavební parcely o ploše přibližně stejné jako je plocha pozemku pro výstavbu 
výrobní a skladové haly Italinox.  
2.2.2 Architektonické řešení 
a) Fasáda 
Spodní část fasády haly do výšky +0,600 je tvořena prefabrikovanými základovými 
nosníky opatřenými povrchovou úpravou již z výrobny. Fasáda haly od úrovně 
+0,600 je tvořena tepelně izolačními stěnovými panely Kingspan tl.120mm typu 
KS1000 AWP. Kompletizované panely jsou opatřeny vnější a vnitřní povrchovou 
úpravou již z výrobny barvou RAL 9006 a RAL 9007. 
Fasáda administrativní budovy a vrátnice bude provedena se zateplením 
polystyrenem styro EPS 70F tl.100 mm se sklotextilní výztužnou tkaninou VERTEX a 
probarvenou vrchní omítkou se zrnem 1,5 mm, odstín vybrán ze vzorníku 
weber.color line SE1E.  
 
b) Výplně otvorů 
Okna 
Navržené celohliníkové konstrukce s přerušeným tepelným mostem, v přírodním 
eloxu, v provedení jako pevná, část oken otevírací a sklápěcí křídla. 
Všechna okna jsou zasklená izolačními dvojskly. 
 
Vrata 
Vrata skladové haly jsou vybavena ovládáním elektropohonem. 
Vrata průjezdu jsou sekční se zajížděním pod strop jako součást celé ocelové 




Dveře haly v počtu 3 ks zateplené dvoukřídlové plné, ocelové 1 800x2 100 m. 
Vstupní dveře prosklené rámové celohliníkové s výplní bezpečnostním sklem Conex. 








Výplň světlíků tvoří makrolon tl. 10 mm typu S3P. Část plochy světlíků v halách je 
vyklápěcí s elektropohonem. Sokl halových světlíků je atypový, součástí konstrukce 
střechy. 
 
c) Střešní plášť 
Realizace střešního pláště bude provedena dle realizačního projektu dodavatele 
střechy. Finální povrch u haly a průjezdu bude folie Sarnafil tl. 1,5 mm s typovými 
úpravami střešních detailů. Tepelná izolace u haly je minerální vata tl. 180 mm, u 
administrativní části bude použit polystyren 2x70 mm se spádovým 
polystyrenbetonem.   
2.3 Základní charakteristika objektů 
Řešený objekt vytváří železobetonový prefabrikovaný skelet založený na vrtaných 
pilotách. 
 
Nejrozměrnějším objektem je hala (objekt SO 01), která má půdorysné rozměry 
48,45 x 42,7 m, z toho vyplývá plocha části A 2 069 m2. Na halu navazuje průjezd 
(objekt SO 03) o půdorysných rozměrech 8,42 x 21,4 m a ploše 180 m2. 
Administrativní budova (objekt SO 02) má rozměry 14,2 x 13,0 m + 7,9 x 8,4 m a 
plochu 251 m2. Vrátnice (objekt SO 04) má plochu 25 m2. Celková plocha stavby činí 
2 500 m2, s vrátnicí 2 525 m2.  
 
Založení objektu: 
Objekt je založen na hlubinných základech, konkrétně na vrtaných pilotách pažené 
krátkými varnými ocelovými výpažnicemi.  
Hala je založena na pilotách délky 3,0, 6,0, 7,0 a 8,0 m o průměru 900 mm. Na piloty 
je vybetonovaná kalichová patka. Horní hrana kalichů bude na kótě -0,400. 
Administrativní budova je založena na vrtaných pilotách délky 4,0 m a průměru 600 
mm s rozšířenou hlavicí piloty průměru 800 mm. Pilota je vybetonovaná z betonu 
třídy C25/30 s vloženým armokošem.  
 
Svislé konstrukce: 
Prostorová tuhost objektu je zajištěna kombinací železobetonových 
prefabrikovaných sloupů se ztužidly v halové části a průvlaky v části administrativy. 
Prefabrikované sloupy jsou v halové části osazeny do monolitické základové 
kalichové patky, která je vyplněna po osazení sloupu jemnozrnným betonem C20/25 
a zvibrovaná. V administrativní části jsou sloupy spojeny s rozšířenou hlavicí piloty 
svařením výztuže sloupu s vyčnívající výztuží z rozšířené hlavice piloty. Po kontrole 
svaření je tento spoj zabetonován betonem třídy C20/25. 
 
Vodorovné konstrukce: 
Vodorovné konstrukce tvoří veškeré nosníky, průvlaky, ztužidla, vazníky a 
předpjaté stropní panely SPIROLL PARTEK tl. 150. Stropní panely, stejně tak i 
průvlaky, se nachází pouze v administrativní části.  





3  Připojení na technickou infrastrukturu 
3.1 Voda 
Záměr bude napojen na stávající vodovodní řád, který kolem pozemku prochází a 
má dostatečnou kapacitu. 
Potřeba požární vody bude zabezpečena v retenční nádrži vybudované na 
pozemku o celkovém objemu 140 m3, která je dostatečně dimenzovaná pro případné 
přívalové deště i pro možnosti další stavby. 
3.2 Elektrická energie 
Areál bude napojen do stávající trafostanice o dostatečné kapacitě. Plánovaná 
maximální spotřeba bude do 100 kWh. Roční spotřeba bude na úrovni cca 160 000 
kWh. 
3.3 Plyn – vytápění a vzduchotechnika 
3.3.1 Vytápění 
Vytápění administrativní budovy bude řešeno plynovou kotelnou o celkovém 
výkonu 45 kW se spotřebou cca 5 m3/hod. Odvod spalin bude nad střechu 
administrativní budovy. 
Výrobně skladová hala bude vybavena topidlem, kterým bude uzavřený spotřebič 
bez požadavku na přívod vzduchu z haly. Teplovzdušná jednotka bude mít výkon 
150 kW s denní spotřebou plynu cca 19 m3/hod. Odvod spalin z jednotky bude 
vyveden nad střechu. V hale budou instalovány ventilátory, které budou hnát teplý 
vzduch od stropu k podlaze. 
Roční spotřeba plynu bude zhruba 70 000 m3. 
Celkový výkon bude 195 kW. Ve smyslu zákona. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 
a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) se tak jedná o malé 
spalovací zdroje.  
Napojení plynovodu bude na společný přívod plynu k firmě ZANAP s.r.o.  
Vytápění vrátnice bude elektrické (přímotop). 
3.3.2 Vzduchotechnika 
Kotelna pro administrativní budovu bude větrána přirozeně (přívod vzduchu u 
podlahy, odvod vzduchu těsně pod stropem). 
WC a umývárna budou větrány podtlakově, ventilátory budou opatřeny 
doběhovými spínači. 
Hala bude větrána mechanicky, přívod vzduchu bude otvíratelnými vraty, odvod 
vzduchu bude zajištěn nástřešními odsávacími jednotkami. V prostoru haly se 
neprojektují žádné jiné zdroje škodlivin, nežli je výše zmíněná teplovzdušná jednotka. 
3.4 Ostatní zdroje 
Využívání jiných surovinových zdrojů se nepředpokládá. Při stavbě budou použity 
běžné stavební hmoty a materiály odpovídající současným předpisům a normám, 
které jsou k dostání na trhu, bez nároků na speciální výrobu, těžbu nebo dovoz. 
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4  Dopravní řešení 
Doprava k objektu bude vedena po silnici III. třídy 48411 Frýdek-Místek – Žabeň – 
Paskov. Z této silnice budou vozy odbočovat přes stávající vrátnici po místních, již 
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1  Informace o trase A 
Trasa A je navržena pro dopravu železobetonových prefabrikátů z betonárny 
TOPOS PREFA Tovačov s.r.o. Celková délka trasy činí 95 km. Při přepravě 
prefabrikátů by neměla rychlost jízdy překročit 60 km/h, z tohoto požadavku vyplývá 
doba jízdy cca 1h 35min. 
 
Parametry soupravy: 
Max. délka   23,0 m 
Šířka tahače   2,43 m 
Výška tahače  3,54 m 
Max. hmotnost  40 t  
 
 
Obr. 2.1 Mapa navržené trasy A 
1.1 Průběh trasy 
Po výjezdu z betonárny bude doprava pokračovat 615 m po silnici II. třídy č. 435, 
ke křižovatce se silnicí II. třídy č. 434. Z této křižovatky bude doprava pokračovat 12 
km ve směru na Přerov. Po příjezdu do Přerova projedeme první světelnou 
křižovatku přímým směrem, na druhé světelné křižovatce se vydáme doleva po silnici 
I. třídy č. 55, která průběžně navazuje na silnici I. třídy č. 47, po které řidič pojede až 
ke kruhovému objezdu u města Hranice na Moravě. Tento kruhový objezd opustí na 
druhém výjezdu a bude pokračovat po silnici II. třídy č. 647 až k obci Bělotín, kde se 
napojí na dálnici R48, která po 1,6 km končí a navazuje na ni silnice I. třídy č. 48., ze 
které řidič sjede na Exitu 38 u obce Rychaltice a bude pokračovat vpravo po silnici II. 
třídy č. 486. Po 650 m přijede na křižovatku, kde odbočí doprava na silnici č. 648. Po 
této silnici, na kterou navazuje silnice č. 48, pojede až do Frýdku-Místku, kde na 
první světelné křižovatce na ulici Janáčkova opustí tuto silnici vlevo a bude 




1.2 Body zájmu 
Body zájmu budou na naší trase tvořit mosty a podjezdy. 
U mostů je rozhodující maximální nosnost. V tabulkách je ke každému mostu 
uvedena únosnost normální Vn, únosnost výhradní Vr a únosnost výjimečná Ve. 
Bude-li hmotnost navržené sestavy nákladního automobilu s přepravovanými prvky 
vyšší, než je normální únosnost Vn jednotlivých mostů, musí být zajištěn přejezd 
mostů pouze tímto vozidlem. To zajistíme spolujezdcem, který zastaví vozidla 
v protisměru, případně doprovodným vozidlem. Tím bude únosnost mostů zvýšena 
na výhradní únosnost Vr.  
U podjezdů budeme hlídat průjezdnou výšku podjezdu. 
 
Seznam mostů na trase A na území Olomouckého kraje: 
434-004 – most přes mlýnský náhon v obci Tovačov 
434-005 – most I přes inundaci řeky Moravy za obcí Tovačov 
434-006 – most II přes inundaci řeky Moravy za obcí Tovačov 
434-007 – most přes řeku Moravu za obcí Tovačov 
434-008 – most přes řeku Bečvu před obcí Troubky 
434-009 – most přes Malou Bečvu v obci Troubky 
436-013A.2 – most přes řeku Bečvu v Přerově 
47-019 – most přes potok Lubeň v obci Osek nad Bečvou 
47-020 – most přes potok Trávník za obcí Osek nad Bečvou 
47-022 – most přes železniční trať na obchvatu Lipníku nad Bečvou 
47-027 – most přes místní komunikaci (Lipník-Ořechy) v Lipníku nad Bečvou 
47-028 – most přes potok Loučka v Lipníku nad Bečvou 
47-031 – most přes trať ČD v Lipníku nad Bečvou 
47-032 – most přes potok Hlasanec v Lipníku nad Bečvou 
47-033 – most přes Jezernický potok u obce Jezernice 
47-034 – most přes potok Žabník za obcí Slavíč 
47-035 – most přes Uhřínovský potok v obci Drahotuše 
47-036 – most přes potok Splavná za obcí Drahotuše 
47-037 – most přes MK ul. Hviezdoslavova v Hranicích na Moravě 
47-038 – most přes potok Velička v Hranicích na Moravě 
47-040 – most přes potok Ludina v Hranicích na Moravě 
47-041 – most přes podchod pro pěší v Hranicích na Moravě  
47-042 – most přes trať ČD v Hranicích na Moravě 
47-043 – most přes plánovanou trať za městem Hranice 
48-001 – most nad silnici III/0481 – větví I MÚK před obcí Polom 
48-002 – most přes silnici III/0483 v obci Polom 
48-003 – most přes silnici III/0483 k nádraží ČD v obci Polom 
 




normální Vn (t) 
Únosnost 






434-004 33 90 322 18/10/2013 
434-005 32 80 196 08/10/2013 
434-006 32 80 196 08/10/2013 
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434-007 28 66 173 19/10/2013 
434-008 32 78 196 01/09/2010 
434-009 30 60 100 02/12/2011 
436-013A.2 32 80 196 20/10/2013 
47-019 41 73 188 13/12/2013 
47-020 47 95 420 25/10/2011 
47-022 32 80 196 01/12/2010 
47-027 32 80 196 26/05/2010 
47-028 32 80 196 26/05/2010 
47-031 32 80 196 15/05/2009 
47-032 32 80 531 30/05/2010 
47-033 26 68 117 16/10/2013 
47-034 26 70 144 16/05/2009 
47-035 26 68 117 24/05/2010 
47-036 28 60 161 30/05/2010 
47-037 31 107 227 30/05/2010 
47-038 31 107 225 30/05/2010 
47-041 38 84 141 17/07/2012 
47-042 26 67 117 17/10/2013 
47-043 26 63 117 31/05/2010 
48-001 32 80 195 01/06/2010 
48-002 32 80 195 04/06/2010 
48-003 32 80 195 04/06/2010 
 
Seznam podjezdů na trase A na území Olomouckého kraje: 
436-013 – podjezd pod železniční tratí v Přerově 
47-029 – podjezd pod silnici III/4371 v Lipníku nad Bečvou 
47-032A – podjezd pod větví křižovatky 
47-039 – podjezd pod silnici II/440 v Hranicích na Moravě 
47-043A – podjezd pod silnici I/48 u obce Bělotín 
48-000E1 – podjezd větve křižovatky pod silnici I/48 za obcí Bělotín 
 
Tab. 2.2 Tabulka volné šířky a výšky podjezdů trasy A na území Olomouckého kraje 
Označení podjezdu Volná šířka (m) Volná výška (m) Záznam proběhl 
dne 
436-013 5,2 3,91 06/02/2008 
47-029 5,7 4,2 06/02/2008 
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47-032A 6,2 4,4 06/02/2008 
47-039 5,7 4,1 06/02/2008 
47-043A 5,7 4,2 06/02/2008 
 
Seznam mostů na trase A na území Moravskoslezského kraje: 
48-004 – most přes trať ČD u obce Dub 
48-005 – most přes silnici III/44018 a potok Luh u obce Dub 
48-007 – most přes místní potok u obce Dub 
48-009 – most přes průchod pro zvěř u obce Starojická Lhota 
48-010 – most přes místní komunikaci před Novým Jičínem 
48-011 – most přes místní komunikaci u obce Starý Jičín 
48-012 – most přes silnici III/04818 v obci Starý Jičín 
48-013 – most přes podchod pro pěší v obci Jičina 
48-014 – most přes silnici III/04816 před obcí Loučka 
48-015 – most přes silnici III/04815 před obcí Loučka 
48-017..3 – most přes silnici III/04820-větev křižovatky ve městě Nový Jičín 
48-018..3 – most přes polní cestu a potok u Libhoště 
48-019..3 – most přes silnici III/46433-větev křižovatky u obce Libhošť 
48-020..3 – most přes místní potok v obci Libhošť 
48-021..3 – most přes MK u obce Libhošť 
48-022..3 – most přes potok a dvě polní cesty před Borovcem 
48-024..3 – most přes meliorační kanál u obce Borovec 
48-026 – most přes podchod pro pěší Příbor-Prchalov 
48-027 – most přes silnici I/58 ve městě Příbor 
48-028 – most přes trať ČD u města Příbor 
48-029 – most před Lubinu ve městě Příbor-obchvat  
48-030 – most přes místní komunikaci ve městě Příbor 
48-032 – most přes potok Klenos za městem Příbor 
48-033 – most přes místní potok za městem Příbor 
48-034 – most přes silnici III/4806 u obce Hájov 
48-039 – most přes místní potok mezi obcemi Hájov a Rychaltice 
48-040..1 – most přes řeku Ondřejnici v obci Rychaltice 
648-001 – most přes Krnovský potok za obcí Rychaltice 
648-002 – most přes potok Košice za obcí Rychaltice 
648-003 – most přes silnici I/48 (R48) před obcí Chlebovice 
48H-044 – most přes příkop a cestu ZD před obcí Chlebovice 
48H-045 – most přes potok Vodičná v obci Chlebovice 
48H-046 – most přes místní potok u obce Lysůvky 
48-047 – most přes řeku Olešnou a silnici II/473 před obcí Místek 
48411-1 – most přes rameno Olešné ve Frýdku-Místku 
 




normální Vn (t) 
Únosnost 






48-004 32 80 196 08/11/2012 
48-005 32 80 196 08/11/2012 
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48-007 50 107 378 31/08/2013 
48-009 50 107 378 31/08/2013 
48-010 31 60 114 31/08/2013 
48-011 27 60 100 16/08/2013 
48-012 33 74 124 05/03/2014 
48-013 50 130 420 16/08/2013 
48-014 32 74 196 08/11/2012 
48-015 27 85 179 16/08/2013 
48-017..3 50 128 323 08/11/2012 
48-018..3 38 104 221 31/08/2013 
48-019..3 36 73 271 08/11/2012 
48-020..3 55 60 100 29/07/2010 
48-021..3 50 128 323 08/11/2012 
48-022..3 37 103 214 08/11/2012 
48-024..3 50 60 100 29/07/2010 
48-026 21 60 100 13/11/2012 
48-027 35 101 420 27/07/2013 
48-028 35 101 420 28/07/2013 
48-029 50 80 196 08/11/2012 
48-030 48 88 332 22/09/2009 
48-032 32 80 196 27/07/2013 
48-033 32 80 196 27/06/2011 
48-034 32 89 196 27/07/2013 
48-039 32 80 196 27/09/2012 
48-040..1 32 80 196 27/09/2012 
648-001 32 80 196 27/09/2012 
648-002 32 80 196 27/09/2012 
648-003 32 80 196 27/09/2012 
48H-044 26 78 339 04/04/2010 
48H-045 26 71 357 22/09/2009 
48H-046 28 60 161 27/09/2012 
48-047 20 62 174 05/04/2010 
48-048A 27 60 100 27/09/2012 




Seznam podjezdů trasy A na území Moravskoslezského kraje: 
48-006 – podjezd pod silnici III/43911 u obce Dub 
48-008 – podjezd pod silnici III/0487 u obce Starojická Lhota 
48-025..1 – podjezd pod silnici I/58 u Příbora 
48-031 – podjezd pod větví křižovatky za městem Příbor 
48-039A – podjezd pod místní komunikací v obci Rychaltice  
48-043A.1 – podjezd pod silnici II/648 u obce Chlebovice 
486-009 – podjezd pod silnicí R48 v obci Rychaltice  
48-048 – podjezd pod silnici I/56 ve Frýdku-Místku 
48411-2 – podjezd pod železniční tratí za obcí Sviadnov 
 
Tab. 2.4 Tabulka volné šířky a výšky podjezdů trasy A na území Olomouckého kraje 
Označení podjezdu Volná šířka (m) Volná výška (m) Záznam proběhl 
dne 
48-006 15,0 5,2 21/09/2009 
48-008 15,0 5,5 21/09/2009 
48-25..1 15,0 5,1 21/09/2009 
48-031 19,0 6,24 21/09/2009 
48-039A 15,0 5,35 21/09/2009 
48-043A.1 15,0 5,2 21/09/2009 
486-009 12,0 4,8 21/09/2009 
48-048 22,5 5,35 22/09/2009 
48411-2 32,7 5,8 22/09/2009 
 
 
Z výše uvedených hodnot nosností mostů a volných výšek podjezdů vyplývá, že 
navržená trasa je vhodná pro dopravu prefabrikátů o max. hmotnosti soupravy 40 t a 
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V této kapitole je přehledný výpis kubatur zemních prací, prefabrikátů, množství 
betonu a malt a doplňkových prvků potřebných pro zhotovení vrtaných pilot a 
montáže prefabrikátů.  
Výpis prvků je členěn dle stavebních objektů a charakteru prvků. 
 
1  Práce s ornicí 
1.1 Sejmutí ornice – V1 
Kvalitní ornice se nachází na pozemku s parcelním číslem 2048/11 o ploše 11 255 
m2. Mocnost vrstvy 0,2 m. 
 
Celkový objem ornice – Vor=11 255 x 0,2 = 2 251 m3 
 
Součinitel nakypření kn=1,05 
Množství ornice na skládce – V1=Vor*kn=2 251*1,05=2 363,55 m3 
1.2 Množství ornice pro sadové úpravy – V2 
Ornice bude rozvezena na parcely č.2048/153, 2048/190, 2048/192, 2048/195 o 
mocnosti 0,2 m. 
 
Výměry parcel: 
Parcela č.2048/153 – A=2 244 m2 
Parcela č.2048/190 – A=686 m2 
Parcela č.2048/192 – A=726 m2 
Parcela č.2048/195 – A=335 m2 
 
Celková plocha 3 991 m2. 
Celkový objem ornice V2=0,2*3 991=798,2 m3. 
1.3 Množství ornice k odvezení 
Zbylá ornice se odveze na zemědělské pozemky v okolí stavby. 
 
Objem zbylé ornice: 
V=V1-V2=2 363,55-798,2=1 565,35 m3 
 
2  Výrobní a skladová hala – objekt SO 01 
2.1 Zemní práce 
2.1.1 Vyhloubení jámy nad pilotou – V1 
Vyhloubení jámy bude provedeno kolovým rypadlem Caterpillar M315D. 
Specifikace stroje uvedená v kapitole 7) NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO VRTANÉ 
PILOTY A MONTÁŽ SKELETU 
Součinitel nakypření zeminy G2-G3 kn=1,18 – z rostlého stavu na nakypřený 
Půdorysná plocha jámy nad pilotami: 
P1a – 2,700 x 2,700, A=7,290 m2 
P1b – 2,700 x 2,700, A=7,290 m2 
P2   – 2,700 x 2,700, A=7,290 m2 
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P3   – 2,400 x 2,400, A=5,760 m2 
 
Tab. 3.1 Stanovení vytěžené zeminy z jam nad pilotami – SO 01 













P1a 7,290 1,700 12,393 1 12,393 
P1b 7,290 1,700 12,393 6 74,358 
P2 7,290 1,650 12,029 14 168,399 
P3 5,760 1,300 7,488 4 29,952 
Σ 285,102 
Množství zeminy v rostlém stavu: V1=285,611 m3 
2.1.2 Zemina z vrtů pro piloty – V2a, V2b 
Vzhledem k podloží, které tvoří do hloubky 4,9 m středně ulehlý štěrk G2-G3, je 
nutné tuto vrstvu pažit. Průměr spojovací pažnice se použije d=1 080 mm. Od 
hloubky 4,9 m následuje jíl F6 pevné až tvrdé konzistence, který není nutno pažit. 
 
Obr. 3.1 Geologický profil pozemku 
 
Tab. 3.2 Výpočet objemu zeminy od úrovně -1,900 do -4,900 - SO 01 













P1a 1,080 3,000 2,748 1 2,748 
P1b 1,080 3,000 2,748 6 16,490 
P2 1,080 3,000 2,748 14 38,476 
P3 1,080 3,000 2,748 4 10,993 




Množství zeminy v rostlém stavu – V2a=76,613 m3 
 
Tab. 3.3 Výpočet objemu vyvrtané zeminy od úrovně -4,900 – SO 01 













P1a 0,920 4,000 2,659 1 2,659 
P1b 0,920 5,000 3,324 6 19,943 
P2 0,920 3,000 1,994 14 27,920 
Σ 50,522 
 
Množství zeminy v rostlém stavu – V2b=50,522 m3 
2.1.3 Zemina z rýh pro osazení základových prahů – V3 
Výška rýhy:  h=0,6 m 
Šířka rýhy:  b=0,2 m 
Délka rýhy: 
- Osa 1  l=5,25 m, počet 4ks 
- Osa C  l=5,30 m, počet 6ks 
- Osa 7  l1=4,45 m, počet 4ks 
  l2=4,60 m, počet 1ks 
- Osa A  l=5,30 m, počet 6ks 
 





Celkem k vytěžení zeminy:  
Va=V1+V2a+V3 =285,102+76,613+12,84=374,555 m3. 
 




Celkem k vytěžení zeminy:  
Vb=V2b=50,522 m3. 
 
Celkem k odvozu na skládku:  
V‘b=Vb*kn=50,522*1,22=61,64 m3 
 
Zemina F6 se v dalším průběhu výstavby nevyužije, proto se okamžitě po vytěžení 
odveze na skládku do Ostravy. 
 
Součinitel nakypření: 
a) ze stavu rostlého na nakypřený kn 
Ornice – kn=1,05 
Štěrk G2-G3 středně ulehlý – kn=1,18 
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Jíl F6 pevný až tvrdý – kn=1,22 
 
b) ze stavu nakypřeného na rostlý k‘n 
Ornice – k‘n=0,952 
Štěrk G2-G3 středně ulehlý – k‘n=0,847 
Jíl F6 pevný až tvrdý – k‘n=0,820 
2.1.4 Zemina potřebná pro zásyp základů štěrkovou vrstvou G2-G3 – V4 
Objem kalichové patky: 
P1a – π * 0,7502 * 1,500 = 2,651 m3 
P1b – π * 0,7502 * 1,500 = 2,651 m3 
P2   – π * 0,7252 * 1,450 = 2,394 m3 
P3   – π * 0,6002 * 1,100 = 1,244 m3 
 





















P1a 7,290 1,900 13,851 2,651 1 11,200 
P1b 7,290 1,900 13,851 2,651 6 67,200 
P2 7,023 1,850 12,993 2,394 14 148,386 
P3 5,760 1,500 8,640 1,244 4 29,584 
P4c 0,636 0,400 0,254 - 4 0,254 
Σ 256,624 
Objem zeminy v rostlém stavu – V4=256,624 m3 
Objem nakypřené zeminy – 256,624=V‘4*k’n=>256,624=V‘4*0,847=>V’4=302,98 m3 
2.1.5 Množství zeminy určené k odvezení 
Zemina bude odveze sklápěči Tatra T158 na skládku, která se nachází v Ostravě, 
městské části Hrušov, ulice Bohumínská. 
 
a) Zemina G2-G3 
V= V’a- V’4=441,97-302,98=138,99 m3 
b) Zemina F6 
V=V’b=61,64 m3 
 
2.2 Prefabrikované prvky skeletu 
Označení prvků dle projektové dokumentace. Prvky jsou vyrobeny ze 
železobetonu s objemovou hmotností 2 500 kg/m3, pouze stropní panely SPIROLL 





2.2.1 Základové nosníky 




























ZN1 0,150 7,460 1,200 1,305 3,263 8 10,440 26,104 
ZN2 0,150 7,460 1,200 1,095 2,737 1 1,095 2,737 
ZN2z 0,150 7,460 1,200 1,095 2,737 1 1,095 2,737 
ZN3 0,150 7,410 1,200 1,296 3,239 1 1,296 3,239 
ZN3z 0,150 7,410 1,200 1,296 3,239 1 1,296 3,239 
ZN4 0,150 6,510 1,200 1,141 2,853 1 1,141 2,853 
ZN4z 0,150 6,510 1,200 1,141 2,853 1 1,141 2,853 
ZN5 0,150 6,460 1,200 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
ZN5z 0,150 6,460 1,200 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
ZN6 0,150 6,460 1,200 1,122 2,804 1 1,122 2,804 
ZN6z 0,150 6,460 1,200 1,122 2,804 1 1,122 2,804 
ZN7 0,150 6,560 1,200 1,148 2,869 1 1,148 2,869 
ZN8 0,150 6,360 1,200 1,113 2,784 1 1,113 2,784 




Obr. 3.2 Základový nosník – SO 01 
2.2.2 Sloupy 



























S1 0,500 10,780 0,800/0,500 4,006 10,014 5 20,030 50,070 
S1a 0,500 10,780 0,500/0,800 4,006 10,014 1 4,006 10,014 
S2 0,500 11,260 0,400 2,218 5,545 2 4,436 11,090 
S3 0,500 11,030 0,800/0,500 4,071 10,176 1 4,071 10,176 
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S4 0,500 11,260 0,400 2,288 5,720 1 2,288 5,720 
S4z 0,500 11,260 0,400 2,288 5,720 1 2,288 5,720 
S5 0,500 11,040 0,700/0,600 3,725 9,313 4 14,900 37,252 
S5a 0,500 11,040 0,700/0,600 3,725 9,313 4 14,900 37,252 
S5b 0,500 11,040 0,700/0,600 3,725 9,313 1 3,725 9,313 
S5c 0,500 11,040 0,700/0,600 3,725 9,313 1 3,725 9,313 
S6 0,500 11,040 0,700/0,600 3,798 9,495 1 3,798 9,495 
S7 0,500 11,040 0,700/0,600 3,802 9,505 1 3,802 9,505 
S8a 0,500 11,040 0,700/0,600 3,751 9,378 1 3,751 9,378 




 jedná se o půdorysný rozměr sloupu 
 
Příklad označení: 
- 0,700/0,600 – výška v patě sloupu 0,700 m, výška nad konzolou 0,600 m 




































Z1 0,200 7,950 0,600 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
Z2 0,200 7,980 0,600 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
Z2a 0,200 7,980 0,600 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
Z2b 0,200 7,980 0,600 0,922 2,305 2 1,844 4,610 
Z2c 0,200 7,980 0,600 0,922 2,305 1 0,922 2,305 
Z3 0,200 7,695 0,600 0,890 2,225 2 1,780 4,450 






Obr. 3.4 Ztužidlo – SO 01 
2.2.4 Nosníky 




























N6 0,200 6,520 0,680 0,873 2,183 1 0,873 2,183 
N7 0,200 6,570 0,680 0,866 2,166 1 0,866 2,166 





Obr. 3.5 Nosník 
54 
 
2.2.5 Střešní vazníky 
Tab. 3.9 Specifikace střešních vazníků – SO 01 


























V1 0,160/0,400 21,110 1,650 6,010 15,026 10 60,100 150,260 




 jedná se o průřezové rozměry sloupu 
Příklad označení: 




Obr. 3.6 Střešní vazník – SO 01 
2.2.6 Střešní nosníky 




























N1 0,200 6,923 0,600 0,805 2,013 1 0,805 2,013 
N2 0,200 6,970 0,700 0,878 2,196 1 0,878 2,196 
N3 0,200 6,978 0,600 0,819 2,049 1 0,819 2,049 
N1z 0,200 6,923 0,600 0,805 2,013 1 0,805 2,013 
N2z 0,200 6,970 0,700 0,878 2,196 1 0,878 2,196 












Obr. 3.7 Střešní nosník – SO 01 
2.3 Monolitické konstrukce skeletu 
2.3.1 Vrtané piloty s hlavicemi 
Vrtané piloty jsou vybetonovány z betonu třídy C25/30 s vloženým armokošem. 
Jedná se o velkoprofilové piloty průměru d=900 mm s délkou 6,0, 7,0 a 8,0 m a 
průměru d=600 mm s délkou l=3,0 m. Piloty jsou ukončeny hlavicemi z monolitického 
železobetonu s kalichy. Horní hrana kalichů bude na kótě -0,400. 
 







































0,950 6,517 1 6,517 




0,950 7,153 6 42,921 




0,950 3,292 14 46,090 




0,800 2,867 4 11,466 




Obr. 3.8 Rozměry hlavice piloty – SO 01 
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2.4 Doplňkový materiál 
2.4.1 Jemnozrnný beton C20/25 
Jemnozrnný beton pevnostní třídy C20/25 je určen pro zálivky dutin ve stycích 
prvků a kališích sloupů. 
 
Tab. 3.12 Výpočet množství zálivky sloupu v kalichu – SO 01 
OZN. Objem 












P1a 0,587 0,368 0,219 1 0,219 
P1b 0,587 0,368 0,219 6 1,314 
P2 0,525 0,322 0,203 14 2,842 
P3 0,286 0,154 0,132 4 0,528 
Σ 4,903 
 
2.4.2 Vápennocementová malta 
Tab. 3.13 Výpočet množství vápennocementové malty – SO 01 
Prvek MJ Počet MJ m3/MJ Celkem m3 
Zákl. nosník ks 21 0,051 1,071 
Ztužidlo ks 18 0,0124 0,223 
Nosník ks 3 0,0124 0,037 
Střešní vazník ks 12 0,045 0,54 
Střešní nosník ks 6 0,0124 0,075 
Σ 1,946 
2.4.3 Dřevěné klíny 
Dřevěné klíny budou použity pro zaklínování sloupu ve vertikální poloze 
v kalichové patce. 
 
Počet klínů na 1 sloup – 8ks 
Počet sloupů – 25 ks 










3  Administrativní budova – objekt SO 02 
3.1 Zemní práce 
3.1.1 Zemina z vrtů pro piloty – V1a, V1b 
Tab. 3.14 Výpočet objemu zeminy od úrovně -1,900 do -4,900 - SO 02 













P4a 1,080 1,000 0,916 19 17,406 
P4b 1,080 1,000 0,916 4 3,664 
P4a 0,750 2,000 0,884 19 16,788 
P4b 0,750 2,000 0,884 4 3,534 
Σ 41,392 
Množství zeminy v rostlém stavu – V1a=41,392 m3 
 
Tab. 3.15 Výpočet objemu zeminy od úrovně -4,900 - SO 02 













P4a 0,750 1,400 0,619 19 11,752 
P4b 0,750 1,900 0,839 4 3,358 
Σ 15,110 
 




Celkem k vytěžení zeminy:  
Va=V1a=41,392=41,392 m3. 
 




Celkem k vytěžení zeminy:  
Vb=V1b=15,110 m3. 
 
Celkem k odvozu na skládku:  
V‘b=V1b*kn=15,110*1,22=18,43 m3 
 
Zemina F6 se v dalším průběhu výstavby nevyužije, proto se okamžitě po vytěžení 







a) ze stavu rostlého na nakypřený kn 
Ornice – kn=1,05 
Štěrk G2-G3 středně ulehlý – kn=1,18 
Jíl F6 pevný až tvrdý – kn=1,22 
b) ze stavu nakypřeného na rostlý k‘n 
Ornice – k‘n=0,952 
Štěrk G2-G3 středně ulehlý – k‘n=0,847 
Jíl F6 pevný až tvrdý – k‘n=0,820 
3.1.2 Zemina potřebná pro zásyp základů – hlavic – V2 
Tab. 3.16 Stanovení objemu zeminy pro zásypy – SO 02 










P4a 0,900 0,400 0,255 19 4,835 
P4b 0,900 0,400 0,255 4 1,018 
Σ 5,853 
Množství zeminy v rostlém stavu – V2=5,853 m3 
Objem nakypřené zeminy – V2=V‘2*k’n => 5,853=V‘2*0,847=>V’2=6,91 m3 
3.1.3 Množství zeminy určené k odvezení 
Zemina bude odvezena sklápěči Tatra T158 na skládku, která se nachází 
v Ostravě, městské části Hrušov, ulice Bohumínská. 
 
a) Zemina G2-G3 
V= V’a- V2=48,84-6,91=41,93 m3 
 
b) Zemina F6 
V=V’b=18,43 m3 
3.2 Prefabrikované prvky skeletu 
3.2.1 Sloupy 




























S9 0,300 3,260 0,300 0,293 0,734 1 0,293 0,734 
S10 0,300 3,260 0,300 0,323 0,809 3 0,969 2,427 
S11 0,300 3,260 0,300 0,308 0,771 2 0,616 1,542 
S11z 0,300 3,260 0,300 0,308 0,771 2 0,616 1,542 
S12 0,300 6,710 0,300 0,664 1,660 4 2,656 6,640 
S13 0,300 7,770 0,300 0,730 1,824 1 0,730 1,824 
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Obr. 3.9 Sloup – SO 02 
3.2.2 Průvlaky 




























P1 0,300 6,030 0,450 1,040 2,600 2 2,080 5,200 
P2 0,300 3,740 0,450 0,645 1,613 2 1,290 3,225 
P3 0,300 4,070 0,450 0,702 1,755 4 2,808 7,020 
P4 0,300 3,330 0,450 0,574 1,436 1 0,574 1,436 
P5 0,300 3,330 0,450 0,558 1,398 1 0,558 1,398 
P6 0,300 6,030 0,450 0,927 2,319 1 0,927 2,319 
P7 0,300 3,740 0,450 0,575 1,438 1 0,575 1,438 
P7z 0,300 3,740 0,450 0,575 1,438 1 0,575 1,438 
P8 0,300 2,680 0,450 0,412 1,030 1 0,412 1,030 
P9 0,300 4,070 0,450 0,626 1,564 1 0,626 1,564 
P9z 0,300 4,070 0,450 0,626 1,564 1 0,626 1,564 










Obr. 3.10 Průvlak – SO 02 
3.2.3 Nosníky 




























N4 0,200 3,910 0,450 0,352 0,880 4 1,408 3,520 
N4a 0,200 3,910 0,450 0,352 0,880 2 0,704 1,760 
N5 0,200 3,860 0,450 0,347 0,868 2 0,694 1,738 
N5a 0,200 3,860 0,450 0,347 0,868 3 1,041 2,604 





Obr. 3.11 Nosník – SO 02 
3.2.4 Stropní panely SPIROLL PARTEK 




























PA1 1,200 3,800 0,150 0,333 0,865 22 7,326 19,050 
PA2 0,800 3,800 0,150 0,219 0,568 1 0,219 0,568 
PA3 1,000 3,800 0,150 0,276 0,716 1 0,276 0,716 
PA4 1,200 3,850 0,150 0,337 0,876 22 7,414 19,272 








Obr. 3.12 Stropní panel SPIROLL PARTEK – SO 02 
3.3 Monolitické konstrukce skeletu 
3.3.1 Vrtané piloty s hlavicemi 
Vrtané piloty jsou vybetonovány z betonu třídy C25/30 s vloženým armokošem. 
Jedná se o maloprofilové piloty průměru d=600 mm s délkou l=4 000 mm. Piloty jsou 
ukončeny rozšířenými hlavicemi průměru d=800 mm z monolitického železobetonu. 
Horní hrana kalichů bude na kótě -0,400. 
 
























P4a 0,600 4,000 0,900 0,600 1,343 19 25,518 
P4b 0,600 4,500 0,900 0,600 1,484 4 5,938 
Σ 31,456 
3.4 Doplňkový materiál 
3.4.1 Vápennovementová malta 
Tab. 3.22 Výpočet množství vápennocementové malty – SO 02 
Prvek MJ Počet MJ m3/MJ Celkem m3 
Průvlak ks 17 0,011 0,187 
Nosník ks 15 0,008 0,120 





4  Průjezd – objekt SO 03 
4.1 Prefabrikované prvky skeletu 
4.1.1 Vaznice 
Tab. 3.23 Specifikace vaznice – objekt SO 03 






























 jedná se o průřezové rozměry vazníku 
Příklad označení: 





Obr. 3.13Vaznice – SO 03 
4.2 Doplňkový materiál 
4.2.1 Vápennocementová malta 
Tab. 3.24 Výpočet množství vápennocementové malty – SO 03 
Prvek MJ Počet MJ m3/MJ Celkem m3 
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1  Informace o procesu 
Předpis je pro provedení vrtaných pilot. Do vrtu bude následně osazen armokoš a 
poté se provede zalití vrtu betonem třídy C25/30. Po zhotovení pilot se provede 
monolitická kalichová patka pro osazení sloupů v halové části. V části administrativy 
se sloupy osadí na rozšířenou patu piloty přivařením na botku. 
 
2  Materiál 
2.1 Výztuž piloty 
Piloty jsou vyztuženy armokošem z oceli třídy 10 505 (B500B). Uspořádání, profil 
a množství výztuží v armokoši se řídí dle samostatného projektu. 
2.2 Beton C25/30 
Beton třídy C25/30 pro betonáž vrtaných pilot se bude dovážet z Betonárny 
Paskov společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o., nacházející se cca 1,5 km od 
místa výstavby. Celkový objem betonu potřebný pro betonáž piloty je 143 m3. 
 
3  Převzetí pracoviště 
Před započetím prací je nutné provést převzetí pracoviště. Investor akce předává 
pracoviště hlavnímu dodavateli, resp. jejímu zástupci, pokud prokáže 
zplnomocněním možnost zastupovat hlavního dodavatele.  
Převzetí pracoviště je stvrzeno podpisem objednatele i zhotovitele smlouvy o předání 
a převzetí. 
 
4  Pracovní podmínky 
4.1 Klimatické podmínky 
Pracovník ve volném prostoru smí být vystaven max. rychlosti větru 13 m/s, při 
manipulaci s břemenem rychlosti max. 8 m/s. Min. teplota vzduchu 5°C, max. 35°C. 
Zemní práce budou přerušeny při nepříznivých klimatických podmínkách, jako jsou 
bouřky, přívalové deště, překročení max. rychlosti větru, viditelnost na vzdálenost 
menší jak 30 m, při teplotě pod -5°C. 
4.2 Požadavky na zařízení staveniště 
V této etapě výstavby záměru musí být zařízeno oplocení staveniště, na kterém 
bude viset cedule „Neoprávněným osobám vstup zakázán“. Staveniště musí být již 
zbaveno ornice, skládka ornice se nachází v severozápadním rohu staveniště. Na 
staveništi musí být vyhotoveny zpevněné plochy. Další požadavky na zařízení 
staveniště vzhledem k následným zemním pracím nejsou. 
 
5  Personální obsazení 
Řidič dozeru    1x 
Dělník na odstranění křovin 2x 
Řidič rypadla    1x 
Kopáč     2x 
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Řidič sklápěče   7x 
Pracovník vrtací soupravy  1x 
Betonář    1x 
Železář    1x 
Tesař     1x 
Pomocný pracovník  1x    
 
 
6  Stroje a pracovní pomůcky 
Buldozér Caterpillar D7E  1x 
Vibrační válec CB14B  1x 
Rýpadlo Caterpillar M315D 1x 
Sklápěč Tatra T158   7x 
Vrtná souprava BAUER BG 15 1x 
Nakladač Caterpillar 236B3 1x 
Autodomíchávač s čerpadlem 1x 
Valník IVECO s hydr.rukou 1x 
 
7  Pracovní postup 
7.1 Vytýčení jam 
Podkladem pro vytýčení jam je samostatný výkres zemních prací. Jámy budou 
vytyčené pomocí laviček rozmístěnými 2-4 m kolem obrysu budoucí jámy. Lavička je 
z ohoblovaného prkna a dvou až tří sloupků. Výška lavičky min. 600 mm. Ke 
každému rohu budoucí jámy umístíme dvě lavičky zatlučené do země min. do 
hloubky 0,5 m. Na tyto lavičky se zaznamená rýhami a hřebíky poloha výkopu a 
výšková úroveň. Rýhy a hřebíky určují šířku výkopu. Mezi hřebíky se napne šňůra. 
Tam, kde se protnou šňůry se získá bod, který se přenese pomocí olovnice na 
zeminu.  
















llln 400 290 13,0 9,0 2,7 62,2 268 45,01 
VL504K 500 340 13,0 9,3 2,7 70,3 316 59,98 
Σ 104,99 
 
Obr. 5.1 Řez štětovnicemi 
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Štětovnice se beraní pomocí beranidla osazeného na rameno rypadla převážně 
na pásovém podvozku. K provedení je zapotřebí řidiče rypadla a dvou pracovníků, 
kteří navigují řidiče rypadla a osazují štětovnice do zámků již zaberaněné štětovnice.  
Spodní hrana štětovnice bude zaberaněna na úroveň -2,500.  
7.3 Vyhloubení jam nad pilotami 
Před započetím vrtání pilot je nutné vyhloubit jámu nad budoucími pilotami do 
hloubky 1,75 m. Hloubení se bude provádět kolovým rýpadlem Caterpillar M315D. 
Vytěženou zeminu bude vysypávat na 2 sklápěče Tatra T158, které budou zeminu 
odvážet na skládku na staveništi. Vytěžená zemina bude po provedení základových 
kalichových patek použita na zásyp těchto patek. 
7.4 Vytýčení pilot 
Vytýčení pilot se provede pomocí betonářské oceli délky cca 0,3 m a průměru 20 
mm. Vytyčení provede geodet nivelačním přístrojem. Betonářská ocel je zaražená do 
země v ose budoucí piloty na celou svou délku z důvodu bezpečného pohybu po 
staveništi a aby nehrozilo posunutí oceli. Horní konec prutu bude barevně označen. 
7.5 Zhotovení vrtaných pilot 
Vrtané piloty budou zhotoveny vrtnou soupravou BAUER BG 15. Technická data 
vrtné soupravy jsou popsány v kapitole 7) NÁVRH STROJNÍ SESTAVY PRO 
VRTANÉ PILOTY A MONTÁŽ SKELETU. Navrženy jsou dva průměry vrtaných pilot, 
konkrétně 900 a 600 mm. 
Průměry, délky a počet kusů jednotlivých pilot jsou vypsány v následujících 
tabulkách. 
 
Tab. 4.1 Specifikace pilot – objekt SO 01 
Označení pilot Průměr d [m] Délka [m] Počet ks 
P1a 0,900 7,0 1 
P1b 0,900 8,0 6 
P2 0,900 6,0 14 
P3 0,900 3,0 4 
P4c 0,600 3,0 4 
 
Tab. 4.2 Specifikace pilot – objekt SO 02 
Označení pilot Průměr d [m] Délka [m] Počet ks 
P4a 0,600 4,0 19 
P4b 0,600 4,5 4 
 
V objektu SO 01 jsou piloty P1a, P1b, P2, P3 ukončeny  na úrovni -1,900=257,900 
m n.m. B.p.v. Na tyto piloty budou vytvořeny monolitické kalichové patky. Piloty P4c 
jsou vybetonovány na úroveň -0,400=259,400 m n.m. B.p.v. 
V objektu SO 02 jsou piloty P4a a P4b ukončeny rozšířenou hlavicí piloty. Horní 
hrana rozšířené hlavice je na úrovni -0,400=259,400 m n.m. B.p.v., spodní hrana na 
úrovni -1,000=258,800 m n.m. B.p.v.. Výška rozšířené hlavice h=600 mm. 
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7.5.1 Pažení piloty 
Pažení pilot se bude provádět pomocí krátkých varných ocelových výpažnic s tl. 
stěny 8-14 mm. Tyto pažnice budou vyčnívat 0,2 až 0,5 m nad ohlubní vrtu a chránit 
jej před napadávkou. Ve vrtání se pokračuje profilem o stupeň menším než je profil 
pažnice. Jsou-li tyto pažnice dobře zarotovány do soudržné zeminy, není třeba je 
zajišťovat proti propadnutí do vrtu. Pažení se provádí zároveň s hloubením vrtu. 
Pažnice se zavrtává vrtným nástrojem s vysunutými ocelovými nosníky nebo pomocí 
kříže. Pažnice je v horní části opatřena výřezy pro nasunutí těchto nosníků a pro 
větší tuhost bývá olímcována. Nejdříve je potřeba osadit úvodní pažnici. Pro osazení 
této pažnice je potřeba provést cca 1,0 m dlouhý předvrt, aby bylo zajištěno vedení 
pro svislé osazení pažnice. Předvrt se provede šapou stejného profilu, kterým se 
bude pokračovat ve vrtání. Šapa se však opatří přibíracími noži, které lze vysunout 
do stran na potřebný profil vrtu (asi o 50-100 mm větší, než je profil pažnice). Pro 
piloty průměru d=900 mm budou použity varné pažnice průměru d=1 020 mm a vrtný 
nástroj průměru d=920 mm. Pro piloty průměru d=600 mm budou použity varné 
pažnice průměru d=720 mm a vrtný nástroj průměru d=630 mm. Pažení je nutné 
provádět do hloubky cca -4,900, kde zeminu G2-G3 nahrazuje zemina F6. Z toho 
vyplývá délka pažnice cca 3,0 m, jelikož pracovní plošina se nachází v úrovni -1,900.  
7.5.2 Vyvrtání piloty 
Jak již bylo zmíněné v kapitole 7.5.1 Pažení piloty, je nutné nejdříve provést 
předvrt dlouhý cca 1,0 m a osadit úvodní pažnici. Vrtání piloty se provádí vrtným 
nástrojem – šapou. Vrtný nástroj je o profil menší než je profil pažnice. Vytěžená 
zemina se sype na terén v okolí vrtu, ze kterého je pak nakládána smykovým 
nakladačem Caterpillar 236B3 na sklápěč Tatra T158. Sklápěč bude odvážet zeminu 
na skládku do Ostravy, délka trasy 10km, z toho vyplývá nutný počet 7 sklápěčů.  
7.5.3 Přípravné práce před betonáží  
V této etapě je nutné provést kontrolu čistoty dna piloty s případným dočištěním. 
Dno vrtu se čistí tzv. čistící šapou s rovným dnem. Dále se kontroluje délka piloty, 
výskyt podzemní vody s případným odčerpáním. V případě čistoty dna vrtu a 
odstranění případné vody ze dna vrtu se provede armování železobetonové piloty. 
Armovací koš se sestává z jednoho dostatečně tuhého dílu, který odolá namáhání při 
transportu a manipulaci. Armokoš bude na stavbu přivezen valníkem IVECO a 
pomocí hydraulické ruky bude osazen do vrtu. Výztuž armovacího koše musí 
vyčnívat nad hlavu piloty na předepsanou kotevní délku. Centrické osazení se zajistí 
betonovými nebo umělohmotnými distančními kolečky. Tyto distanční kusy jsou 
navrženy vždy 3 ks po 3 m střídavě podél armatury piloty. Musí být zajištěno 
minimální krytí výztuže 75 mm.  
7.5.4 Betonáž piloty  
Betonáž pilot je potřeba zahájit v co nejkratším možném čase od dokončení vrtání 
piloty. Betonáž vrtaných pilot se provede betonovou směsí dovezenou z Betonárny 
Paskov společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o. Betonárna je vzdálena 1,5 km. 
Použije se betonová směs o vodním součiniteli v/c=0,48-0,55, stupeň S4 dle 
klasifikace sedání kužele dle Abramse (160 až 190 mm), třídy C25/30. Betonová 
směs se bude ukládat do suchého vrtu pomocí autodomíchávače s čerpadlem 
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z betonárny Paskov. Proud betonu nesmí narážet na výztuž piloty ani na stěny vrtu. 
Betonáž by měla postupovat rychlostí cca 8 m3/hod.  
7.5.5 Úprava hlavy piloty a betonáž kalichové patky 
Po betonáži piloty se provede s časovou prodlevou 2-3 dní úprava hlavy piloty (u 
piloty P4a, P4b a P4c) a vybetonování kalichové patky u ostatních pilot. Hlavy pilot 
se upravují šetrným odbouráním a následným přebetonováním. Beton v hlavě piloty 
musí být kvalitní, bez poškození. Poškozený beton v hlavě piloty je nutno odstranit až 
na úroveň zdravého betonu a nahrazen čerstvým betonem.  
 
Kalichová patka je kruhového průřezu. Horní hrana kalichu je na úrovni -0,400. 
Dno kalichu je na úrovni -1,350. 
Vytvoření monolitické kalichové patky, postup bednění a vyztužení se bude řídit 
dle samostatného projektu Zhotovení kalichových patek.  
7.6 Zásyp kalichových patek 
Kalichové patky po odstranění bednění budou zasypány vytěženou zeminou G2-
G3, která se nachází na skládce na staveništi. K zásypu kalichových patek je potřeba 
302,98 m3 nakypřené zeminy. Zemina bude navážena smykovým nakladačem 
Caterpillar 907 H. Hutnění zeminy bude prováděno vibračním pěchem Weber MT 
SRV 660.  
 
8  Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Do vstupní kontroly se řadí kontrola zařízení staveniště, kontrola projektové 
dokumentace, technický stav používaných strojů, kontrola kvalifikace pracovníků, 
jakost materiálů.   
8.2 Mezioperační kontrola 
Provádíme kontrolu pojezdu dozeru, uložení nahrnuté zeminy na skládku na 
staveništi, kontrolu vytyčení a hloubení jámy nad pilotami, odvoz zeminy z jámy na 
skládku na staveništi, vytyčení vrtů pilot, kontrolu průběhu pažení a vrtání piloty, 
kontrolu naložení a odvozu zeminy z vrtů pilot na skládku, kontrolu čistoty vrtu, 
kontrolu armokoše a jeho osazení do vrtu a postup betonáže. Po betonáži se 
kontroluje výškové a polohové osazení piloty, bedněním, vyztužení a betonáž 
kalichové patky. 
8.3 Výstupní kontrola 
Provádí se kontrola výškového osazení dna kalichu a rozšířené hlavy piloty, 
soulad s projektovou dokumentací.  
 
9  Bezpečnost a ochrana zdraví 
Každý pracovník musí být proškolen z BOZP a být seznámen s technologickým 
postupem vrtaných pilot. Je povinen při pohybu na staveništi nosit ochrannou helmu, 
ochranný oděv, případně další ochranné pracovní pomůcky. Práce při provádění pilot 
podléhají platným právním předpisům, mezi které patří Nařízení vlády č.591/2006 
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Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a Nařízení 
vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
Příloha 1 Obecné požadavky: 
 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi: 
 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
 
Příloha 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.5 Práce železářské 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
XI. Školení zaměstnanců 
 
10  Ekologie 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 
244/1992 Sb. “o posuzování vlivů na životní prostředí” 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a prašnosti, dodržovat povolené 
normy. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které 
budou likvidovány. 
Nakládání s odpadky bude řešeno podle zákona č. 185/2001 Sb. a podle vyhlášky 






Tab. 5.1. Tabulka odpadu 
Č.odpadu Název odpadu Kategorie Umístění odpadu 
13 07 01 Topný olej a motorová nafta N Ocelová nádoba, 
sorbent 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O Skládka 
 
11  Literatura, normy, www stránky 
Přehled použité literatury: 
Zakládání staveb, Modul M01, Jan Masopust, Věra Glisníková; 
Technologie stavebních procesů pozemních staveb, Úvod do technologie, Hrubá 
spodní stavba, Mgr. Petr Lízal, Csc. a kolektiv; 
 





ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: 
Pozemní stavební objekty, 01/1997 
NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, 12/2006 
NV č.362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 05/1993 
Vyhláška č.381/2001 Sb., katalog odpadů 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 09/2001, 









VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 













FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 








AUTOR PRÁCE ROBIN GAĎUREK 
AUTHOR 










1 Informace o procesu ......................................................................................................... 79 
2 Materiál ............................................................................................................................ 79 
2.1 Specifikace materiálů .............................................................................................................................. 79 
2.1.1 Nosné prvky skeletu halového objektu – SO 01 ............................................................................ 79 
2.1.2 Nosné prvky skeletu administrativní budovy – SO 02 ................................................................... 80 
2.1.3 Doplňkový materiál ....................................................................................................................... 80 
2.2 Doprava materiálu .................................................................................................................................. 81 
2.2.1 Primární ......................................................................................................................................... 81 
2.2.2 Sekundární doprava ....................................................................................................................... 81 
2.3 Skladování ............................................................................................................................................... 81 
2.3.1 Skládka ........................................................................................................................................... 81 
3 Převzetí pracoviště ........................................................................................................... 81 
4 Pracovní podmínky ........................................................................................................... 82 
4.1 Klimatické podmínky ............................................................................................................................... 82 
4.2 Požadavky na zařízení staveniště ............................................................................................................ 82 
5 Personální obsazení .......................................................................................................... 82 
5.1 Složení pracovní čety ............................................................................................................................... 82 
5.1.1 Způsobilost pracovníků .................................................................................................................. 82 
6 Stroje a pracovní pomůcky ............................................................................................... 83 
6.1 Velké stroje .............................................................................................................................................. 83 
6.2 Pracovní pomůcky ................................................................................................................................... 83 
6.3 Měřící technika ........................................................................................................................................ 83 
6.4 Osobní ochranné pracovní pomůcky ....................................................................................................... 83 
7 Pracovní postup ................................................................................................................ 83 
7.1 Postup montáže ...................................................................................................................................... 83 
7.1.1 Příprava dna kalichové patky ......................................................................................................... 83 
7.1.2 Osazení sloupů v halové i administrativní části ............................................................................. 84 
7.1.3 Osazení základových nosníků ........................................................................................................ 84 
7.1.4 Osazení ztužidel v halové části ...................................................................................................... 84 
7.1.5 Osazení průvlaků v administrativní části ....................................................................................... 85 
7.1.6 Osazení nosníků ............................................................................................................................. 85 
7.1.7 Osazení střešních vazníků a střešních nosníků v halové části ....................................................... 85 
7.1.8 Osazení vaznic v průjezdu .............................................................................................................. 85 
7.1.9 Osazení stropních panelů v administratvní části ........................................................................... 85 
8 Jakost a kontrola kvality ................................................................................................... 86 
8.1 Vstupní kontrola ...................................................................................................................................... 86 
8.2 Mezioperační kontrola ............................................................................................................................ 86 
8.3 Výstupní kontrola .................................................................................................................................... 87 
9 Bezpečnost a ochrana zdraví ............................................................................................ 87 
10 Ekologie ............................................................................................................................ 88 





1  Informace o procesu 
Předpis je pro provedení montovaného železobetonového skeletu výrobní a 
skladovací plochy ITALINOX v Paskově. Sloupy jsou osazeny na monolitické 
železobetonové patky zhotovené v předchozím procesu, které se opírají o vrtané 
piloty, které přenášejí veškerá zatížení do únosné zeminy. Skelet je tvořen sloupy, 
základovými nosníky, monolitickými základovými prahy, průvlaky, ztužidly, nosníky, 
střešními vazníky, stropními panely SPIROLL PARTEK. 
 
2  Materiál 
Prvky skeletové konstrukce jsou vyrobeny ze železobetonu, třída betonu se liší dle 
jednotlivých prvků. Z třídy betonu C30/37 jsou vyrobena ztužidla, nosníky a 
základové trámy, z betonu třídy C35/45 sloupy a z betonu třídy C40/50 průvlaky a 
vazníky. Použitá výztuž 10 505 (R), stupeň prostředí XC1, na zálivky dutin ve stycích 
prvků a kalichu používat jemnozrnný beton třídy C20/25. 
2.1 Specifikace materiálů 
Veškeré prvky jsou vyspecifikovány ve výpisu prvků, viz kapitola 3) VÝPIS PRVKŮ 
2.1.1 Nosné prvky skeletu halového objektu – SO 01 
a) Sloupy 
- pata sloupu je v úrovni -1,320  
- demontovatelné ocelové sloupy v osách A1-A2,B1-B2/1 jsou uloženy přímo na 
pilotu, horní hrana těchto pilot je v úrovni -0,400 
 
b) Základové nosníky 
- horní hrana základového nosníku je v úrovni +0,600, spodní hrana 
základového nosníku je v úrovni -0,600 
 
c) Monolitické základové prahy 
- horní hrana prahů je v úrovni +/-0,000, spodní hrana v úrovni -0,730 
- vybetonuje se až po montáži veškerých prvků ŽB skeletu ( po opuštění objektu 
zvedacího mechanismu ) 
 
d) Ztužidla 
- horní hrana ztužidla v halovém objektu je v úrovni +9,720, spodní hrana 
v úrovni +9,120 
 
e) Nosníky 
- nosníky tvořící střešní rovinu jsou výšky h=600 mm, šířky b=200 mm, nejvyšší 
vrchol (hřeben) je v úrovni +10,050, nejnižší v úrovni +9,120 
- horní hrana nosníků tvořící podporu vazníků je v úrovni +6,590, spodní hrana 




f) Střešní vazníky 
- vrchol vazníku je v úrovni +10,050, spodní hrana v úrovni +8,400 
2.1.2 Nosné prvky skeletu administrativní budovy – SO 02 
a) Sloupy 
- pata sloupu je osazena na hlavici piloty v úrovni -0,370 
- sloupy jsou opatřeny konzolami, horní hrana konzoly v úrovni +5,880, spodní 
hrana v úrovni +5,630 
- v ose 8 jsou sloupy opatřeny přídavnými konzolami, na které se osadí nosníky 
přenášející zatížení z vazníků průjezdu do základů přes sloupy, horní hrana 
konzoly je v úrovni +2,890, spodní hrana v úrovni +2,640 
 
a) Průvlaky 
- horní hrana průvlaků je v úrovni +3,350, spodní hrana v úrovni +2,900 
 
b) Nosníky 
- horní hrana nosníků je v úrovni +3,350, spodní hrana v úrovni +2,900 
 
c) Stropní panely PARTEK 500 
- spodní hrana panelu je v úrovni +3,200, horní hrana v úrovni +3,350 
2.1.3 Doplňkový materiál 
a) jemnozrnný beton C20/25  
- beton bude použitý jako zálivka sloupu v kalichu, zálivka bude následně 
zhutněná ponorným vibrátorem TREMIX VH 25/2 s pohonnou jednotkou 
MAXIVIB, dále bude sloužit pro zálivku spár mezi jednotlivými prvky 
 
b) vápenocementová malta  
- vápenocementová malta se bude používat pro stykování jednotlivých dílců 
nosného systému skeletové konstrukce 
- bude dodána na staveniště v pytlované formě, na stavbě bude vyráběna 
v míchačce stavební GUY NOEL B 132 
 
c) ocelová výztuž 
- mezi spáry předpjatých panelů SPIROLL PARTEK 500 budou vloženy výztuže 
ø8 mm, výztuž bude průběžná přes celou spáru s přesahy 200 mm 
 
d) dřevěné podkladky, klíny, trámky 
- dřevěné podkladky budou použity pro podložení jednotlivých prvků na skládce, 
klíny budou sloužit pro zaklínkování sloupu v kalichu patky při montáži, trámky 
slouží jako podklad pro skladové kontejnery 
- veškeré dřevěné prvky budou dovezené firemní dodávkou Fiat Ducato 
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2.2 Doprava materiálu 
2.2.1 Primární 
Na stavbu budou potřebné prvky dovezeny min 1 den před samotnou montáží 
z důvodů předejití případným prostojům při montáži. Prvky budou přivezeny 
z výrobny nákladním automobilem Scania R 420 s roztahovacím návěsem Noteboom 
OVB-48-03V. Prvky budou uloženy na návěsu v takové poloze, v jaké budou 
následně uloženy do konstrukce, výjimku tvoří sloupy. Prvky, přepravované nad 
sebou, musí být podložené dřevěnými podkladky ve svislici nad sebou v místě 
závěsných kotev. Z tohoto požadavku vyplývá, že se smí nad sebou převážet pouze 
prvky stejného charakteru, délky atd. Jednotlivé prvky nesmí přesahovat ložnou 
plochu návěsu. Veškeré prvky budou na návěsu pevně zafixovány proti pohybům 
kvalifikovaným pracovníkem, vazačem. Za neporušenou dodávku prvků na 
staveniště odpovídá řidič, který by si měl v průběhu jízdy překontrolovat prvky, zda 
jsou stále pevně upnuty a nehrozí komplikace. Suroviny pro výrobu betonu C20/25 
budou doveze na staveniště v pytlované formě firemní dodávkou Fiat Ducato, kterou 
bude dovezená taktéž vápenocementová malta v pytlované formě a také dřevěné 
podkladky, klíny a hranoly. 
2.2.2 Sekundární doprava 
Doprava prvků skeletů po staveništi bude probíhat navrženými autojeřáby 
Liebherr LTM 1050-3.1 a AD 14 TATRA. Jemnozrnný beton C20/25 a 
vápenocementová malta budou převáženy k místu aplikace pomocí stavebních 
koleček. Montážníci budou přepravování k místu montáže prvků ve výškách pracovní 
plošinou Mitsubishi MP 13 H.    
2.3 Skladování 
2.3.1 Skládka 
Vzhledem k předpokladu odebírání prefabrikátů pro montáž přímo z ložné plochy 
návěsu, nenavrhuji speciální skládku pro tyto prvky. Nastane-li situace, kdy je nutno 
naskladnit určité prefabrikáty, rozmístíme je podél stavby tak, aby bylo možné jej 
z tohoto místa zabudovat do konstrukce. Prvky budou uloženy na dřevěné smrkové 
podkladky 100x100 mm ve vzdálenosti 1/10 délky prvku od hran prvku, případně 
v místech závěsů. Veškeré prvky budou uloženy v pozici, v jaké budou zabudovány 
do konstrukce, výjimku tvoří sloupy.  
Pytlovaný materiál bude uskladněn na paletě ve skladovém kontejneru 
CONTAINEX nacházejícím se v jihovýchodním rohu míchacího centra, společně 
s nepoužitými dřevěnými podkladky a dalším drobným materiálem.  
 
3  Převzetí pracoviště 
Hlavní dodavatel stavby předá pracoviště subdodavateli železobetonové skeletové 
konstrukce po úspěšném vyhotovení předchozí etapy, což je etapa základových 
konstrukcí. Hlavní dodavatel zajistí, aby staveniště bylo řádně oplocené, u vjezdu  
byla cedule informující o zákazu vstupu na staveniště nepovolaným osobám, zřízená 
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vnitrostaveništní doprava, umístěny staveništní buňky, skladové kontejnery, sociální 
zařízení, stanoviště pro ostrahu objektu a zřízeny přípojky vody, splaškové 
kanalizace a elektřiny s rozvaděči. Subdodavatel železobetonové skeletové 
konstrukce provede montáž i dodávku prvků na stavbu a zajistí vše potřebné pro 
zdárné vybudování této konstrukce. Subdodavatel při přejímce pracoviště provede 
kontrolu správného umístění kalichů dle projektové dokumentace, rovinatost a 
výškové osazení dna kalichu, správné vyzrátí a kontrolu dostatečné pevnosti betonu. 
Při přejímce pracoviště také zkontroluje, zda je staveniště vyklizené a vybavené dle 
dohody. Zemina v prostoru budoucího objektu musí být již zhutněná, dostatečně 
únosná, aby byl možný bezproblémový pojezd autojeřábů Liebherr LTM 1050-3.1 a 
AD 14 TATRA, pracovní plošiny Mitsubishi MP 13 H a nákladního automobilu Scania 
R 420 s návěsem Noteboom OVB-48-03V s prvky skeletové konstrukce co nejblíže 
k budovanému objektu. 
 
4  Pracovní podmínky 
4.1 Klimatické podmínky 
Pracovník ve volném prostoru smí být vystaven max rychlosti větru 13 m/s, při 
manipulaci s břemenem rychlosti max. 8 m/s. Min. teplota vzduchu 5°C, max 35°C. 
Klesne-li teplota vzduchu pod +5°C, musíme provést dostatečná opatření, jako jsou 
zahřívání pytlované směsi nebo zahřívání záměsové vody. Svařování při teplotě 
vzduchu -5°C je možné, ovšem je nutné zvýšit stupeň svaru o 1 stupeň. Montážní 
práce budou přerušeny při nepříznivých klimatických podmínkách, jako jsou bouřky, 
přívalové deště, překročení max. rychlosti větru, viditelnost na vzdálenost menší jak 
30 m, při teplotě pod -5°C. Svářečské práce budou přerušení při teplotě -10°C a 
nižší. 
4.2 Požadavky na zařízení staveniště 
Staveniště musí být oploceno, obsahovat zpevněné plochy pro komunikaci pro 
dopravu prvků na staveniště, parkování osobních automobilů, skládku prvků, 
stavební buňky, skladové kontejnery. Na staveništi se musí také nacházet míchací 
centrum, osvětlení staveniště, čistící zóna, vjezd a výjezd ze staveniště.  
 
5  Personální obsazení 
5.1 Složení pracovní čety 






5.1.1 Způsobilost pracovníků 
Každý pracovník se musí prokázat platným průkazem opravňujícím jej k provádění 
příslušné profese. Pracovníci jsou zodpovědní za svou práci a jsou proškoleni BOZP. 




6  Stroje a pracovní pomůcky 
6.1 Velké stroje 
a) Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1     1ks 
b) Autojeřáb AD 14 TATRA      1ks 
c) Tahač Scania R 420        1ks 
d) Roztahovací návěs Noteboom OVB-48-03V   1ks  
e) Pracovní plošina Mitsubishi MP 13 H    2ks 
6.2 Pracovní pomůcky 
a) Vibrátor TREMIX VH 25/2 s pohonnou jednotkou MAXIVIB 1ks 
b) Stavební kolečko       3ks 
c) Olovnice 
d) Zednická lžíce 
e) Míchačka stavební GUY NOEL B 132    2ks 
f) Svářecí agregát EINHELL BT-EW 160    1ks 
g) Průmyslový vysavač SPIT AC 1600     1ks 
6.3 Měřící technika 
a) Nivelační přístroj Leica NA720     1ks 
b) Ocelové pásmo 30m BMI na vidlici     2ks 
c) Vodováha-professional,  magnetic TOP LEVEL(800,1500mm) 3ks 
d) Úhelník kovový BAHCO 
6.4  Osobní ochranné pracovní pomůcky 
a) Pevná obuv 
b) Pracovní rukavice 
c) Ochranná přilba 
d) Ochranný oděv 
e) Ochranné brýle 
f) Výstražné vesty 
 
7  Pracovní postup 
Před zahájením montážních prací je nutné překontrolovat kvalitu provedení 
základových patek a jejich výškové a půdorysné osazení do terénu. Dále je nutná 
přejímka a kontrola dopravených dílců se zápisem do stavebního deníku. Veškeré 
dosedací plochy prvků musí být zbaveny nečistot a případné námrazy. Je vhodné 
tyto plochy navlhčit. 
7.1 Postup montáže 
7.1.1 Příprava dna kalichové patky 
Dno kalichu je nutné geodeticky přeměřit. Max. odchylky jsou uvedeny v kapitole 
8) KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA STAVBU, 3 KZP – montáž skeletu. Na stěnu 
kalichové patky si vyznačíme modulové osy sloupu. Kalich musí být očištěn a 
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vyfoukán průmyslovým vysavačem. Před započetím osazování sloupů je potřeba, 
aby beton kalichových patek a rozšířených hlav pilot měl dostatečnou pevnost. 
7.1.2 Osazení sloupů v halové i administrativní části 
S osazováním sloupů se začne v místě os A-1. Nejprve se osadí rohové sloupy a 
poté sloupy ostatní. Sloupy se pomocí autojeřábu osadí do kalichu přímo 
z dopravního prostředku nebo se umístí na připravené plochy kolem obvodu stavby a 
podloží se dřevěnými podkladky v místech závěsů. Tyto plochy musí být dostatečně 
pevné a odvodněné. Před zaháknutím sloupu na závěs musí vazač tento závěs 
pečlivě překontrolovat, zda není nějak poškozen a také zkontroluje stav 
prefabrikovaného sloupu. Pata sloupu se očistí od případných nečistot. Provedeme 
kontrolu čistoty kalichu, navlhčíme jej a osadíme ocelové distanční podložky do místa 
středu osazení sloupu. Jeřábník poté za pomoci vazače a montážníků dopraví sloup 
nad kalichovou patku, cca 300 mm, ustálí se za pomoci dvou montážníků, kteří sloup 
směřují tak, aby středy stěn sloupů byly naproti značkám os sloupů vyznačeným na 
stěnách kalichové patky. Poté se sloup osadí do kalichové patky. Sloup je stále 
zaháknutý. Montážníci provedou vycentrování a zafixování sloupu pomocí dřevěných 
klínů. Provede se kontrola svislosti a výškového osazení. Nyní se může závěs 
odepnout a montážníci mohou zalít kalich jemnozrnným betonem třídy C20/25 a 
zhutnit ponorným vibrátorem. Sloupy administrativy se kotví k rozšířené hlavici piloty 
přes kotevní botky pomocí kotevních šroubů. 
7.1.3 Osazení základových nosníků  
Základové nosníky se osazují na osazovací trn vyčnívající z kalichové patky. 
Pomocí vrtacího kladiva vyvrtáme do hlavice kalichové patky otvor průměru d=28 
mm, který následně zbavíme všech nečistot, vyplníme jej jemnou betonovou směsí 
třídy C16/20 a osadíme osazovací trn. Následně vytvoříme na hlavici kalichové patky 
maltové lože tl. 20 mm. Poté vazač uchytí prefabrikovaný nosník do závěsu a 
jeřábník jej dopraví nad místo určení a ve výšce cca 300 mm se provede kontrola, 
zda je maltové lože celistvé a v dostatečné tloušťce. Provede se také kontrola 
osazovacího trnu, zda není znehodnocen. Základový nosník se následně osadí na 
tento trn. Svářeč provede svaření základového nosníku ke sloupu a také 
k sousednímu základovému nosníku pomocí ocelových destiček.  
 
7.1.4 Osazení ztužidel v halové části 
V podélném směru je konstrukce ztužena ztužidly šířky b=200 mm a výšky h=600 
mm. Ztužidla se ukládají v ose B kolmo na vidlice středových sloupů a v osách A a C 
na konzoly sloupů průčelních. Ztužidla budou při montáži odebírány autojeřábem AD 
14 TATRA přímo z dopravního prostředku, případně se rozmístí na předem 
připravená místa mezi jednotlivými sloupy. Montáž ztužidel je možné začít po 
dostatečném zatvrdnutí zálivky sloupu v kalichových patkách. Montáž se provádí ze 
dvou pracovních plošin Mitsubishi MP 13 H. Před samotnou montáží se provede 
důkladné očištění prefabrikátu a konzoly, případně vidlice středových sloupů. Na 
konzoly sloupů se nanese maltové lože tl. 10 mm. Vazač uchytí prefabrikovaný prvek 
do závěsů a společně s montážníky navigují jeřábníka. Jakmile je prvek 300 mm nad 
místem uložení, montážník zkontroluje svislost a nepoškozenost trnu vyčnívající 
z konzoly a také celistvost maltového lože. Poté se osadí ztužidlo na ocelový trn a 
konzolu. Vyplnění dutin a spár se provede jemnozrnným betonem třídy C20/25. 
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Ztužení v opačném směru bude provedeno následně větším jeřábem při osazení 
střešních vazníků. 
7.1.5 Osazení průvlaků v administrativní části 
V podélném směru je konstrukce ztužena průvlaky šířky b=300 mm a výšky h=450 
mm s vyčnívajícími konzolami, na které se později osadí stropní panely SPIROL 
PARTEK 150. Průvlaky v administrativní části se osazují na maltové lože tl.10 mm a 
dutinami na vyčnívající trny ze sloupů a následně se dutiny vyplní jemnozrnným 
betonem třídy C20/25. Postup montáže je obdobný jako v kapitole 7.1.4 Osazení 
ztužidel v halové části. 
7.1.6 Osazení nosníků 
Nosníky v halové části se nachází mezi sloupy v ose 7. Nosníky podporující 
vaznice průjezdu se osazují dutinami na vyčnívající trny z konzoly sloupů a na 
maltové lože tl. 10 mm. Tyto nosníky (N6, N7 a N8) mají šířku b=200 mm a výšku 
h=680 mm.  
Nosníky v části administrativy se nachází v osách 8, 10 a 12. Tyto nosníky jsou 
šířky b=200 mm a výšky h=450 mm. Osazují se dutinami na vyčnívající trny 
z konzoly sloupů a na maltové lože tl. 10 mm. 
Postup montáže je obdobný jako v kapitole 7.1.4 Osazení ztužidel v halové části. 
7.1.7 Osazení střešních vazníků a střešních nosníků v halové části 
Střešní rovina je tvořena prefabrikovanými střešními T vazníky. Vazníky se osazují 
vyčnívajícími trny do předem vyplněných dutin jemnozrnným betonem C20/25 do 
kapes ve zhlaví sloupů na gumová ložiska OM TRADE 20 MPa o rozměru 
140/180/10 mm. V těžišti ložiska je otvor ø30 mm na provlečení trnu ze sloupu. 
Poloha vazníků bude zajištěna dubovými klínky.  
Střešní rovinu v ose 8 tvoří střešní nosníky. Tyto nosníky (N1, N2, N3, N1z, N2z a 
N3z) se osazují na sloup na maltové lože tl. 10 mm a dutinou na vyčnívající trn ze 
sloupu. Tyto nosníky jsou šířky b=200 mm a výšky h=600 mm, výjimku tvoří nosníky 
N2 a N2z, které mají výšku v hřebeni h=700 mm.  
7.1.8 Osazení vaznic v průjezdu 
Vaznice se osazují na nosníky v ose 7 a 8. Jedná se o šikmé tyčové prvky šířky u 
spodní hrany b1=140 mm, u horní hrany b2=180 mm a výšky h=600 mm. Osazují se 
na ozub na nosníky na elastomerová ložiska EPDM 30-17 tl. 10 mm. Vaznice se 
v ose 7 osazují na nosníky N6, N7 a N8, v ose 8 se osazují na nosníky N4a, N4b a 
N5a. 
7.1.9 Osazení stropních panelů v administratvní části 
Před zahájením montáže stropních dílců SPIROLL PARTEK 150 musí být 
provedena technická přejímka podpůrných konstrukcí za účasti vedoucího montážní 
čety. Výsledek musí být zapsán do montážního deníku. Stropní panely se osazují na 
konzoly průvlaků na maltové lože MC10 tl. 10 mm. Uložení panelu bude 100 mm, 
z toho vyplývá mezera mezi průvlakem a čelem panelu 50 mm. Pro manipulaci s dílci 
se používá samosvorných kleští, zavěšených na vahadlech příslušné nosnosti. 
Odlehčovací otvory v dílci se uzavřou plastovými ucpávky bránící nadměrnému 
zatékání betonu do dutiny panelu. Nebudou-li panely skládány do konstrukce přímo 
86 
 
z nákladního automobilu, uložíme je v prostoru stavby na zpevněný podklad a 
podložíme smrkovými podkladky ve vzdálenosti 1/10 rozpětí od čela panelu. 
Skladujeme max. 4ks nad sebou. Montáž prvních panelů bude provedena z pracovní 
plošiny Mitsubishi MP 13 H, poté budou montážníci osazovat panely z již osazených 
panelů. Panely se osazují na sraz vedle sebe, šířka spáry 10 mm. 
Po osazení všech stropních panelů se musí průmyslovým vysavačem odstranit 
veškeré nečistoty z plochy konstrukce, je zakázáno tyto nečistoty zametat do 
vzniklých spár. Beton boků spár musí být před provedením zálivky nasáklý vodou. 
Do spár vložíme zálivkovou výztuž ø8. Kotvení výztuže je naznačeno na výkrese 
PŮDORYS STŘECHY. Zálivkový beton bude dovezen autodomíchávačem 
z betonárny Paskov společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o. pevnostní třídy C20/25 
s maximální velikostí zrn 8 mm, měkké konzistence, pokud možno s plastifikátorem. 
Zálivkový beton se vylévá z posuvného truhlíku nebo vhodné nádoby do spáry, 
přičemž musí jeden pracovník kontrolovat výškové umístění zálivkové výztuže. 
Hutnění se doporučuje po provedení malého úseku zálivky plošným beranidlem, 
např. prknem tl. do 20 mm. Při teplotách nižších jak +5°C je potřeba, aby beton 
zálivky byl navržen pro nízké teploty. Při vysokých teplotách a větrném počasí je 
nutné chránit zálivkový beton před vysycháním např. vlhčením. Dílce je možno zatížit 
až po získání min. 70% pevnosti betonu zálivky, zpravidla po 3-4 dnech. 
 
Obr. 5.1 Detail spáry mezi stropními panely SPIROLL 
 
8  Jakost a kontrola kvality 
8.1 Vstupní kontrola 
Provádí se kontrola správnosti provedení předchozího procesu, tj. základové 
konstrukce. Zkontroluje se horizontální i vertikální osazení základových kalichových 
patek a rozšířených hlavic pilot. Dále se provádí kontrola dovezených prefabrikátů, 
zda jsou vyrobeny dle výrobní dokumentace, kontrola stavu a počtu prefabrikátů. 
Provede se kontrola pracovníků, zda jsou schopni provádět svou činnost. Navržená 
strojní sestava nesmí vykazovat žádné poškození. 
8.2 Mezioperační kontrola 
Provádí se kontrola správného osazování jednotlivých prvků dle projektu, jejich 
stav a uložení do konstrukce. Provádí se kontrola při zaháknutí prvku do závěsů, při 
osazení prvku na ložisko nebo do maltového lože a při konečném osazení. Po 
osazení se kontroluje zalití dutin jemnozrnným betonem.  
Velký důraz se klade na kvalitu svaru. Dále se kontroluje kvalita použitého betonu 
a tl. podmaltování jednotlivých styčných ploch. 
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8.3 Výstupní kontrola 
Po osazení všech prvků se provede opětovné přeměření prvků v přítomnosti 
statika a geodeta v konstrukci, naměřené odchylky se zapíší do stavebního deníku a 
určíme, zda je stavba vhodná a bezpečná pro další použití.  
Povolené odchylky jsou vypsány v kapitole 9) KVALITATIVNÍ POŽADAVKY NA 
STAVBU, 3 KZP – montáž skeletu. 
 
9  Bezpečnost a ochrana zdraví 
Každý pracovník musí být proškolen z BOZP a být seznámen s technologickým 
postupem montáže skeletu. Je povinen při pohybu na staveništi nosit ochrannou 
helmu, ochranný oděv, případně další ochranné pracovní pomůcky. Práce na 
staveništi podléhají nařízením vlády č.591/2006 Sb. a nařízením vlády č.362/2005 
Sb. 
 
Nařízení vlády č.591/2006 Sb. 
Příloha 1 Obecné požadavky: 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
 
Příloha 2 Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi: 
X. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
VII. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VIII. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
IX. Vibrátory 
XVI. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XVII. Přeprava strojů 
 
Příloha 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.1 Bednění 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
IX.3 Odbedňování 
IX.5 Práce železářské 
XI. Montážní práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
Nařízení vlády č.362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
IV. Zajištění proti pádu předmětu a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
IX. Přerušení práce ve výškách 




Podrobně rozepsaná bezpečnost a ochranu zdraví včetně citací je v samostatné 
kapitole 10) BEZPEČNOST PRÁCE PŘI MONTÁŽI SKELETU. 
 
10  Ekologie 
Během provádění stavebních prací je nutné dodržovat ustanovení zákona 
244/1992 Sb. “o posuzování vlivů na životní prostředí” 
Dále je nutné provést opatření ke snížení hluku a prašnosti, dodržovat povolené 
normy. Na stavbě musí být kontejner, který bude sloužit ke skladování odpadů, které 
budou likvidovány. 
Nakládání s odpadky bude řešeno podle zákona č. 185/2001 Sb. a podle vyhlášky 
MŽP č. 381/2001 Sb. Katalog odpadů 
 
Tab. 5.2. Tabulka odpadu 
Č.odpadu Název odpadu Kategorie Umístění odpadu 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O Kontejner na papír 
17 01 01 Beton O Recyklace 
17 02 01 Dřevo O Kontejner 
17 04 05 Železo a ocel O Recyklace 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené 
pod číslem 17 05 03 
O Skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O Kontejner na směsný 
komunální odpad 
 
O – odpady ostatní 
 
 
11  Literatura, normy, www stránky 
Přehled použité literatury: 
Zakládání staveb, Modul M01, Jan Masopust, Věra Glisníková 
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1  Rozsah staveniště 
Veškeré požadavky na zařízení staveniště jsou obsaženy v Nařízení vlády 
č.591/2006 Sb. Staveniště se nachází na parcelách číslo 2048/11, 2048/153 a 
2048/155 v katastrálním území Paskov. 
 
 
Tab. 6.1 Staveniště 
 
Tab. 6.1 Přehled dotčených parcel staveniště 
Parcelní číslo Výměra (m2) Druh pozemku 
2048/11 11 255 Orná půda 
2048/153 5 189 Ostatní plocha 
2048/155 515 Ostatní plocha 
1.1 Informace o staveništi 
Staveniště se nachází v jihovýchodní části katastrálního území Paskov. Přístup na 
staveniště umožňuje místní komunikace, která je napojena na silnici III/48411, ulice 
Místecká. Vjezd na staveniště je řešen u jihozápadního koutu staveniště bránou šířky 
5,0 m. Výjezd ze staveniště bude probíhat také touto bránou. Staveniště tvoří 
občasně sečená louka. V jihozápadním a severozápadním koutu staveniště se 
nachází stromy, které budou po sejmutí ornice pokáceny a spáleny.  
Celková plocha staveniště činí 16 959 m2. 
1.2 Stavební objekty 
SO 01 – Výrobní a skladová hala 
SO 02 – Administrativní budova  
SO 03 – Průjezd 
SO 04 – Vrátnice 




2  Staveništní doprava 
2.1 Horizontální doprava 
Horizontální dopravu prefabrikátů na staveništi bude zajišťovat tahač Scania R 
420 s návěsem Noteboom OVB-48-03V. Řidič přijede se soupravou na místo, které 
mu bude určeno vedoucím pracovní čety tak, aby bylo možné odebírání prvků 
k montáži přímo z ložné plochy návěsu. 
2.2 Vertikální doprava 
Vertikální dopravu prefabrikátů zajistí dva navržené autojeřáby. Jedná se o 
autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 pro montáž sloupů a střešních vazníků a o 
autojeřáb AD 114 TATRA, který je určený pro montáž ostatních tyčových prvků. 
Dále jsou navrženy dvě pracovní plošiny Mitsubishi MP 13H pro práci montážníků. 
 
3  Zařízení staveniště 
3.1 Staveništní přípojky 
3.1.1 Provizorní vodovodní přípojka 
Objekt bude napojen na stávající vodovodní řád procházející kolem pozemku. 
Vodovodní přípojka objektu bude zřízena před započetím veškerých prací a bude 
ukončena provizorní vodoměrnou šachtou s vodoměrnou sestavou. Na tuto 
vodoměrnou šachtu napojíme provizorní staveništní přípojku, která bude sloužit jako 
zdroj vody pro práci na staveništi. Vodovodní přípojku vyvedeme na povrch a 
připevníme např. k zaraženému kůlu nebo na jinou stabilní konstrukci. Na vodovodní 
přípojku umístíme rozpojku s třemi hadicovými rychlospojkami. Voda bude sloužit pro 
zásobování hygienických míst, jako záměsová voda pro výrobu malt a betonu na 
staveništi, pro kropení příjezdové komunikace případně očištění vozidel. 
Vybudovaná provizorní staveništní přípojka je dimenze DN 20 
3.1.2 Provizorní kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka bude napojena na stávající kanalizační řád, který prochází 
kolem pozemku společně s vodovodním řádem. Kanalizační řád je napojen na ČOV 
firmy Biocel Paskov. Kanalizační přípojka je navržena zejména pro odvádění 
splaškových vod z hygienických prostor staveniště. 
Navržená kanalizační přípojka je dimenze DN 110 
3.1.3 Přípojka elektrické energie 
Areál bude napojen přípojkou od stávající trafostanice o dostatečné kapacitě. 
Hlavni staveništní rozvaděč je umístěn na jižní straně staveniště tak, aby byla 
zajištěna snadná dodávka elektrické energie staveništních buněk, osvětlení 
staveniště, míchačky a dalších přístrojů. 
3.2 Skládky zeminy 
3.2.1 Skládka ornice  
Ornice se bude skladovat v severozápadní části staveniště o mocnosti max. 1,5 m. 
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Celková plocha skládky Aor=V/h=2 363,55/1,5=1 575,7 m2 
 
Navržená plocha skládky: A=b*h=32 x 51,3=1 643 m2 
3.2.2 Skládka zeminy G2-G3 
Skládka pro vytěženou zeminu G2-G3 se nachází v severní části staveniště vedle 
skládky ornice. Mezi těmito skládka je volný pruh šířky 10 m. 
Zemina se skladuje o mocnosti max. 2,5 m. Pro výpočet počítám s hodnotou h=2,2m. 
 
Množství zeminy je spočítáno ve výkazu výměr. 
 
Celková plocha skládky AG2-G3=V/h=(441,97+48,84)/2,2=223,1 m2 
 
Navržená plocha skládky: A=b*h=15*15=225 m2 
3.3 Osvětlení staveniště 
Celé staveniště bude osvětleno provizorním osvětlením. Osvětlení je tvořeno 
dvanácti lampami, které osvětlují prostory buněk, míchacího centra se skladovacími 
buňkami, staveništní komunikaci a parkovací místa.. Budovaný objekt bude 
osvětlený přenosnými halogenovými lampami. To zajistí lepší pohled ostrahy na 
staveniště.  
V prostoru vjezdové brány bude elektrická energie vedena 4,0 m nad zemí. Na 
sloupky brány upevníme např. lešenářské trubky, mezi které natáhneme ve výšce 
4,0 m ocelové lano, kolem kterého omotáme drát elektrického vedení. 
3.4 Oplocení 
Staveniště bude oploceno mobilním oplocením M200 společnosti TOI TOI. Plotové 
pole je délky 3 472 mm a výšky 2 000 mm. Průměr krajních trubek je 30 mm 
horizontálně a 42 mm vertikálně. Tyto trubky jsou osazeny do speciální betonové 
patky. V oplocení bude brána šířky 5,0m.  
Oplocení je možno vykrýt neprůhlednými plachtami. 
3.5 Míchací centrum 
Míchací centrum je navrženo pro výrobu malt a betonu na staveništi, nachází se 
v jižní části staveniště. Nachází se zde kontejner pro komunální odpad a 2 skladové 
kontejnery, jeden je navržen pro skladování materiálu a druhý pro skladování 
pracovních nářadí. 
3.6 Staveništní buňky 
Staveništní buňky se nachází v jižní části staveniště a sousedí s míchacím 
centrem. 
 
Na staveništi se nachází tyto buňky: 
Obytná buňka OB5 – navržena pro ostrahu 
2x Obytná buňka OB6-P – kancelář 
Obytná buňka OB6-2,3 – šatna 




Vzhledem k předpokládanému max. počtu 11 pracovníků navrhuji pouze jednu 
obytnou buňku OB6-2,3 – šatna.  
V obytné buňce OB6-P se bude nacházet i elektronická evidence pracovníků. 
 
Všechny tyto buňky budou na staveniště dopraveny nákladním automobilem, který 
zajistí firma pronajímající buňky. Podkladní plocha musí být upravena v toleranci ± 
10mm na délku kontejneru. Na tuto plochu se položí 3 smrkové hranoly –  dva krajní 
a jeden středový. Hranoly uložíme kolmo k delší straně kontejneru a pomocí 
autojeřábu AD 14 TATRA uložíme staveništní buňky na tyto hranoly.  
 
Před staveništní buňky budou uloženy betonové panely, které budou sloužit i jako 
plocha pro očištění obuvi tak, aby nedocházelo k nadměrnému znečišťování 
staveništních buněk. 
3.7 Ostraha na staveništi 
V době, kdy se neprovádí žádná stavební činnost, je staveniště chráněnou 
ostrahou. Pro ostrahu staveniště je navržena obytná buňka OB5, objekt SO 13. 
Z této buňky bude mít ostraha umožněn výhled jak na staveniště, kde budou 
odstaveny stroje, tak také na výjezdovou bránu.  
Ostraha bude zajištěna hlavním dodavatelem stavby. 
3.8 Zpevněné plochy pro staveništní dopravu 
Hlavní staveništní komunikace bude tvořena betonovým recyklátem z betonárny 
Paskov společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o. frakce 32/64 mm o mocnosti 200 
mm po zhutnění vibračním válcem CB14B. Recyklát se bude ukládat na geotextilii. 
Takto zhotovená komunikace umožní bezpečný pohyb těžkých vozidel při montáži 
prefabrikovaných dílců. 
3.9 Parkovací plochy 
Parkovací plochy pro osobní a malá užitková vozidla se nachází v jihovýchodní 
části staveniště. Plocha je tvořena dle bodu 3.8 Zpevněné plochy pro staveništní 
dopravu. Na staveništi jsem navrhnul 8 parkovacích míst pro osobní automobily o 
rozměru 2,5 x 5,0 m a 6 parkovacích míst pro malá užitková vozidla o rozměru 2,75 x 
6,5 m. 
3.10 Čistící zóna 
Čistící zóna je navržena u výjezdu ze staveniště a slouží pro očištění strojů tak, 
aby neznečistily přilehlé komunikace. Plocha je tvořena dle bodu 3.8 Zpevněné 
plochy pro staveništní dopravu. Čistící zóna je odvodněna do plastové samonosné 
jímky objemu 3 m3, která se po naplnění, příp. ukončení výstavby vyčerpá fekálním 








3.11 Dopravní značení 
Tab. 6.2 Dopravní značení 
 
Dopravní značka informuje účastníky 
silničního provozu o nebezpečí výjezdu a 
vjezdu stavebních strojů ze staveniště. 
Bude umístěna na komunikaci III. třídy 
48411 před odbočkou na staveniště.  
 
Dopravní značka bude umístěnu u 
vjezdu a výjezdu ze staveniště a 
zakazuje zastavit v tomto místě.  
 
Dopravní značka regulující rychlost 
vozidel na staveništi na 10 km/h. Bude 
umístěna u vjezdu na staveniště. 
 
Dopravní značka regulující rychlost 
vozidel v okolí staveniště na 30 km/h. 
Bude umístěna přilehlých komunikací. 
 
4  Ochrana životního prostředí 
Při vnitrostaveništní dopravě vzniká riziko zvýšení množství prachových částic ve 
vzduchu. K minimalizování těchto částic ve vzduchu je navrženo kropení komunikace 
na staveništi.  
Při výstavbě objektu bude vznikat hluk vyvolaný z provozu použitých stavebních 
mechanismů a nákladních automobilů. Vzniklý hluk neovlivní obytné části v okolí 
stavby, jak je uvedeno v kapitole 1) SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ŘEŠENÉHO 
OBJEKTU. 
Na staveništi budou pohybovat těžké stroje. K minimalizaci škod těmito stroji 
musíme nejdříve před vykonáváním práce zkontrolovat jejich technický stav. Ani to 
nám zcela jistě nezaručí únik provozních kapalin po odstavení stroje. Po odstavení 
každého stroje dáme pod jeho motor plechovou nádobu, která zachytí případný 
motorový olej a zamezí kontaminaci zeminy. Unikne-li motorový olej do půdy, 
musíme kontaminovanou půdu odstranit a ošetřit místo sypkým sorbentem Absodan 
Plus. 
Při výstavbě skeletu vzniknout určité druhy odpadu. Ty je nutno třídit, proto se na 




5  Požární bezpečnost na staveništi 
Vznikne-li na staveništi požár, provedeme prvotní protipožární zásah navrženými 
hasícími přístroji. Navrhuji hasící přístroj s práškovou náplní 6kg ABC s hasící 
schopností 34A, který je vhodný k hašení elektrických zařízení pod proudem, 
hořlavých plynů, benzínu, nafty, oleje, pevných materiálů a také veškeré elektroniky.  
Do každé obytné buňky umístíme jeden hasící přístroj k východu a zajistíme proti 
překlopení. 
 
6  Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi 
Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi ze řídí pokyny NV č.591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a NV č.362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
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1  Návrh strojní sestavy 
1.1 Buldozér Caterpillar D7E 
Typ radlice: 7U 
- šířka radlice    B=3,988 m 
- výška radlice   H=1,553 m 
 
Vstupní hodnoty: 
- sklon svahu   0° 
- obsluha stroje  výtečná 
- doba pracovního cyklu 85 s 
- pracovní doba stroje 60 min/hod 
- hustota zeminy  1 610 kg/m3 
- plocha ornice  11 255 m2 
- mocnost ornice  0,2 m 
- zemina   lehce rozpojitelná 
 
Výpočet výkonnosti dozéru:  
1) Výpočet kapacity radlice 
V= 0,8*H2*B=0,8*1,5532*3,988=7,695 m3 
 
2) Výpočet teoretické výkonnosti 
Q=3 600*(V/T)=3 600*(7,695/85)=325,89 m3/hod 
 
3) Určení opravných koeficientů 
zemina   k1=1,2 
hustota zeminy k2=1 370/1 610=0,851 
svah   k3=1,0 
obsluha  k4=1,0 
časové využití k5=1,0 
 
4) Výpočet provozní výkonnosti 
Qp=Q*k1*k2*k3*k4*k5=325,89*1,2*0,851*1,0*1,0*1,0=332,8 m3/hod 
 
5) Výpočet doby trvání  
- výpočet objemu ornice Vornice=A*h*kn=11 255*0,2*1,05=2 363,6 m3 
 
Celková doba těžení ornice tedy bude: T=Vornice/Qp=2 363,6/332,8=7,10 hod 
 
6) Vyhodnocení 





Obr. 8.1 Dozer Caterpillar D7E 
1.2 Vibrační válec CB14B 
Vibrační válec CB14B je navržený pro zhutnění zeminy pro pojezd těžkou 
technikou a také pro skladování materiálů na skládce na staveništi. 
 
Technické parametry: 
Odstředivá síla na bubnu 15 kN 
Frekvence   70 Hz 
Amplituda   0,92 mm 
 
 








1.3 Kolové rypadlo Caterpillar M315D 
Specifikace rypadla: 
- objem lopaty    Vlop=0,84 m3 
- provozní výkon   Qryp=42,2 m3/hod 
 
Specifikace sklápěče: 
- max. nosnost   m=19 750 kg 
 
Vstupní hodnoty: 
- objemová hmotnost zeminy ρ=1 770 kg/m3 
 
 
Obr. 8.3a Pracovní dosahy rýpadla Caterpillar M315D 
 
 
Obr. 8.3b Kolové rypadlo Caterpillar M315D 
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1.3.1 Výpočet vytěžení zeminy z jámy nad pilotami 
Zemina po vytěžení bude odvezena na skládku na staveništi sklápěči TATRA 
T158, průměrná vzdálenost skládky od jam 0,1 m. Zemina bude následně použita 
pro zásyp zhotovených kalichových patek. Zemina třídy G2-G3. 
 
1) Objem zeminy k vytěžení 
Vzeminy=285,611 m3*kn=285,611*1,18=337,021 m3 
 
2) Zjištění objemu zeminy, který je sklápěč schopen převést 
 Vsklápěč=m/ρ=19 750/1 800=10,97 m3 
 Objem korby sklápěče 10 m3 
 
3) Určení doby nutné k naložení sklápěče 
Vsklápěč/Qryp=10/42,2=0,237 hod 
 
4) Zjištění délky pracovního cyklu 
- naložení 0,237 hod 
- cesta tam i zpět – l/v=2*0,1/10=0,02 hod 
- vyložení 0,08 hod 
Celkem: t=0,237+0,02+0,08=0,337 hod 
l … dráha sklápěče na skládku, 0,1 km 
v … rychlost sklápěče po staveništi, 10 km/h 
5) Výkon sklápěče 
Qsklápěč=Vsklápěč/t=10/0,337=29,67 m3/hod 
 
6) Určení počtu sklápěčů 
Qryp/Qsklápěč=42,2/29,67=1,42 => 2x sklápěč TATRA T158 
 




Pro vyhloubení jámy nad pilotami navrhuji 1x rypadlo M315D a 2x sklápěč 
TATRA T158. Celková doba těžení zeminy bude trvat cca 8 hodin – jedna 
pracovní směna. 
1.4 Sklápěč TATRA T158-8P5R33.343 
Sklápěč je navržený pro odvoz vytěžené zeminy na skládky. 
 
Technické parametry: 
Užitné zatížení   19 750 kg 
Objem korby   10 m3 





Obr. 8.4 TATRA T158-8P5R33.343 
1.5 Vrtná souprava BAUER BG 15 
Vrtná souprava je navržena pro zhotovení vrtů pro piloty. 
 
Technické údaje: 
Výkon    168 kW  
Provozní hmotnost  49 500 kg  
Výška    18 m  
Max. průměr   1500 mm  
Max. hloubka vrtání  41 m 
 




1.6 Valník IVECO s hydraulickou rukou 
Valník je navržen na dovoz armokošů na staveniště a také k následnému uložení 
do vrtů pilot. Délka ložné plochy valníku je 8,5 m, což je dostačující, jelikož max. 
délka armokoše je cca 8 m. 
 
 
Obr. 8.6 Valník IVECO s hydraulickou rukou 
 
 
1.7 Autodomíchávač s čerpadlem Putzmeister PUMI 21-3.67Q 
Autodomíchávač s čerpadlem bude sloužit pro betonáž vrtaných pilot. Beton bude 
dovezen z Betonárny Paskov společnosti KÁMEN Zbraslav, spol. s.r.o., nacházející 




Typ     TMM 21-3 
Výškový dosah   20,6 m 
Boční dosah    16,9 m 
Hloubkový dosah   9,9 m 
Rozbalovací výška   5,6 m 
Počet ramen    3 
 
Čerpadlo 
Typ     TMP 60 Q 
Výkon     58 m3/hod 
Dopravní tlak   25 bar 
Průměr dopravního potrubí 100 / 4,5“ 
 
Domíchávač 
Typ     Liebherr HTM 704 








Obr. 8.7 Autodomíchávač s čerpadlem Liebherr HTM 704 
1.8 Nakladač Caterpillar 907 H 
Specifikace nakladače: 
- objem lopaty      Vlop=1,0 m3 
- doba prac. cyklu     Tnakl=32 s 
 
Specifikace sklápěče: 
- max. nosnost     m=15 000 kg 
 
Vstupní hodnoty: 
- objemová hmotnost zeminy   ρ=1 800 kg/m3 
- vzdálenost skládky     l1=10 km 
- průměrná rychlost sklápěče na skládku  v1=40 km/h 
- průměrná rychlost sklápěče ze skládky  v2=60 km/h 
- doprava po staveništi    l2=0,1 km 
- maximální rychlost po staveništi   v3=10 km/h 
 
 
Obr. 8.8 Nakladač Caterpillar 907 H 
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1.8.1 Odvoz zeminy z vrtů pro piloty na skládku 
Zemina z vrtů pro piloty se bude odvážet na skládku firmy OZO Ostrava v Ostravě-
Kunčicích, ulice Frýdecká 680/444. Skládka je vzdálena od staveniště 10 km. 
 
1) Výkon nakladače 
Qnakl=3 600*(Vlop/Tnakl)=3 600*(1,0/32)=112,5 m3/hod 
 
2) Objem zeminy z vrtů pro piloty 
Hodnoty objemů zeminy z vrtů pro piloty jsou určené ve výkazu výměr v oddílu 2.1.2 
v tabulce Tab. 3.2, Tab. 3.3 a oddílu 3.1.1 v tabulce Tab. 3.14 a Tab. 3.15. 
 
Vzem=(76,613+50,522+41,392+15,11)*1,2*)=220,364 m3 
*) součinitel nakypření  
 
3) Zjištění objemu zeminy, který je sklápěč schopen převést 
Vsklápěč=m/ρ=19 750/1 800=10,97 m3 
Max. objem sklápěče je 10 m3 
4) Doba potřebná k naložení sklápěče 
t1=Vsklápěč*Tnakl=10*32=320 s => t1=0,088 hod 
 
5) Zjištění délky pracovního cyklu 
- naložení   t1=0,088 hod 
- doprava na skládku  t2=l1/v1=10/40=0,25 hod 
- doprava ze skládky  t3=l1/v2=10/60=0,167 hod 
- vyložení    t4=0,017 hod 
- doprava po staveništi t5=2*l2/v3=2*0,2/10=0,04 hod 
Délka pracovního cyklu t=t1+t2+t3+t4+t5=0,088+0,25+0,167+0,017+0,04=0,562 hod 
 
6) Výkon sklápěče 
Qsklápěč=Vsklápěč/t=10/0,562=17,79 m3/hod 
 
7) Určení počtu sklápěčů 
Qnakl/Qsklápěč=112,5/17,79=6,32 => 7x sklápěč TATRA T158 
 
8) Určení doby trvání těžení 
Vzem/Qnakl=220,364/112,5=1,96 hod 
1.9 Ponorný vibrátor TREMIX VH 25/2 
Ke zvibrování betonové zálivky z jemnozrnného betonu C20/25 při osazování 
sloupů do monolitického kalichu nám poslouží ponorný vibrátor TREMIX VH 25/2 
s pohonnou jednotkou MAXIVIB. Vzhledem k projektované mezeře 51,6 mm mezi 
patou sloupu a stěnou kalichu jsem navrhl průměr hlavice 25 mm délky 2 m, aby bylo 




a) Pohonná jednotka MAXIVIB   
Hmotnost     5 kg 
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Napětí    230 V / 50 Hz 
Příkon    2,3 kW 
Jmenovitý proud   10 A 
Otáčky    12 000 ot/min 
 
b) Ponorný vibrátor VH 25 
Průměr hlavice   25 mm 
Délka hlavice   300 mm 
Délka ohebné hřídele  2,0 m 
Hmotnost     2,1 kg 
Otáčky    14 000 ot/min 
 
 
Obr. 8.9 Ponorný vibrátor TREMIX VH 25/2 s pohonnou jednotkou MAXIVIB 
 
1.10 Vibrační pěch Weber MT SRV 660 




Provozní hmotnost  75kg 
Šířka hutnící desky  280mm 
Počet úderů   670 1/min 
Max výkon   3,0kW 
 
 





Posouzení autojeřábů viz. Příloha B – Posouzení autojeřábů 
1.11.1 Liebherr LTM 1050-3.1 
Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 je navržen pro montáž sloupů a střešních 
vazníků, jejichž hmotnost je 15,026 t. Osazení vazníku ve výšce cca 10m. 
 
 





Obr. 8.11b Autojeřáb Liebherr LTM 1050-3.1 
1.11.2 Autojeřáb AD 14 TATRA 
Autojeřáb AD 14 TATRA je navržen pro osazení zbylých tyčových prvků a 
stropních panelů SPIROLL PARTEK. Nejtěžším prvkem, který bude osazovat je 
prvek ZN1 – Základový nosník o hmotnosti 3,263 t. 
 
 





Obr. 8.11d Autojeřáb AD 14 TATRA 
1.12 Roztahovací návěs Noteboom OVB-48-03V 
Tento roztahovací návěs jsem navrhl pro převoz nejdelšího prvku, kterým je 
sedlový vazník o celkové délce 21,11 m. Vazník je tvaru T, šířka hlavy T průřezu 
bhl=0,4 m, šířka stojiny bst=0,16 m. Roztahovací návěs Noteboom OVB-48-03V má 
maximální ložnou plochu délky 21,4 m. Základní délka návěsu 13,5 m bude 
vyhovovat pro veškeré ostatní prvky. 
 
Technické parametry: 
Zatížení točny tahače  18 t 
Zatížení náprav   30 t 
Hmotnost návěsu   10,1 t 
Max. hmotnost nákladu  37,9 t 







Obr. 8.12a Rozměry roztahovacího návěsu Noteboom OVB-48-03V 
 
 
Obr. 8.12b Roztahovací návěs Noteboom OVB-48-03V 
 
1.13 Tahač Scania R 420 
Tahač Scania R 420 jsem navrhl díky poměrně velké celkové hmotnosti soupravy, 
která činí 40 t a také výšce kabiny 3 540 mm. Nejnižší podjezd na trati je 3 900 mm. 
Nejtěžší prvkem, který bude převážet je prefabrikovaný střešní vazník o hmotnosti 
15,026 t. Vzhledem k provozní hmotnosti tahače 7 300 kg, hmotnosti návěsu 




Max. výkon    309 kW při 1 800 ot/min 
Motor     přeplňovaný, vznětový 
Počet válců/ventilů   6/24 
Zdvihový objem   11 700 cm3 
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Točivý moment   2 100 N.m při 1 100-1 400 ot/min 
Převodovka    dvanáctistupňová Opticruise 
Brzdy     kotoučové s ABS, ESP, EBS 
Odlehčovací brzdy   výfuková a retardér 
Pérování vpředu   listové pružiny 
Pérování vzadu   4 vzduchotlakové měchy 
Provozní hmotnost tahače  7 300 kg 
Celková hmotnost soupravy 40 000 kg 
Délka x Šířka x Výška  5 940 x 2 430 x 3 540 mm 
Objem nádrže paliva  400 l 
Objem nádrže AdBlue  75 l 
Největší rychlost   90 km/h 
 
 
Obr. 8.13 Scania R 420 
1.14 Pracovní plošina Mitsubishi MP 13 H 
Pracovní plošina bude sloužit pro pracovníky k montáži jednotlivých prvků 
železobetonového montovaného skeletu, pro provádění maltového lože a svarů. 
Tento stroj jsem vybral z důvodu výborných vlastností na ekologii. Motory stroje 
splňují přísné emisní normy EURO 5. 
Technické parametry: 
Maximální nosnost klece   225 kg 
Maximální pracovní výška  13,4 m 
Maximální výška zdvihu   11,6 m 
Maximální boční dosah   6,3 m 
Rozměry pracovní klece   0,8 x 1,6 m 




Obr. 8.14a Dosahy pracovní plošiny Mitsubishi MP 13 H 
 
 
Obr. 8.14b Pracovní plošina Mitsubishi MP 13 H 
 
1.15 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
Stavební míchačka GUY NOEL B 132 bude sloužit pro přípravu jemnozrnného 
betonu třídy C 20/25 pro zálivky dutin ve stycích prvků a kališích sloupů a pro výrobu 






Geometrický objem bubnu  132 l 
Max. objem suché směsi  100 l 
Příkon motoru 230 V cca  600 W 
Délka     1 250 mm 
Šířka      700 mm 
Výška     1 400 mm 
Váha     50 kg 
 
 
Obr. 8.15 Míchačka stavební GUY NOEL B 132 
1.16 Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
Nivelační přístroj Leica RUNNER20 bude sloužit pro výškové a polohové měření 
jednotlivých konstrukcí, např. pilot, osazených prefabrikátů. K tomuto zařízení je 
potřeba zajistit také stativ a nivelační lať. 
 
Technické parametry: 
Střední kilometrová chyba  2,5 mm/km 
Zvětšení dalekohledu  20x 
Horizontální kruh   360° 
 
Obr. 8.16a Nivelační přístroj Leica RUNNER20 
 
Stativ lehký hliníkový: 
- aretace ramen rychlosvěrami 
- univerzální připevňovací šroub 5/8 
- lehká konstrukce 
- kompletně rozebíratelný 
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- max. výška 165 cm 
- min. výška 105 cm 
- váha 3.5 kg 
 
 
Obr. 8.16b Stativ 
 
Nivelační lať 4m NESTLE: 
- teleskopická hliníková lať délky 4m 
 
 
Obr. 8.16c Nivelační lať 4m NESTLE 
1.17 Podvalník Goldhofer STN-L 4-48/80 F2 
Podvalník Goldhofer STN-L 4-48/80 F2 jsem navrhl pro převoz stavební 
mechanizace, obzvláště pro vrtnou soupravu BAUER BG 15 o hmotnosti 49,5 t. 
120 
 
Jedná se o 4-nápravový nízkoložný návěsový podvalník na přepravu stavební 
mechanizace do vlastní hmotnosti 50 tun. Ložná plocha za labutím krkem 8,4x2,55 m 
 
 
Obr. 8.17 Podvalník Goldhofer STN-L 4-48/80 F2 
1.18 Hlavní staveništní rozvaděč RS 0.1.0.4 
- 4x zásuvka 16A/230V 
- 1x zásuvka 4k/32A/400V 
- 4x jistič 16B/1 
- 1x jistič 32C/3 
- 1x chránič 4P 40A, 30mA 
- 1x hlavní vypínač 
- 1x rozvodnice 12+1 modul 
 
Obr. 8.18 Hlavní staveništní rozvaděč RS 0.1.0.4 
1.19 Svářecí agregát EINHELL BT-EW 160 
Svářecí agregát jsem navrhl pro svařování vyčnívajících výztuží z jednotlivých prvků. 
 
Technické parametry: 
Síťová přípojka   230 V / 400 V ~ 50 Hz 
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Svářecí proud   55-160 A 
Napětí při chodu naprázdno  48 V 
Jištění    16 A 
Elektrody    2 - 4 mm 
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1  KZP – hlubinné základy 
1.1 Vstupní kontrola 
1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se úplnost, správnost a požadovaný rozsah projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
vydanou 02/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace 
dle této vyhlášky musí obsahovat tyto části: 
a) Průvodní zpráva 
b) Souhrnná technická zpráva 
c) Situační výkresy 
d) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
e) Dokladová část 
 
Výkresy betonových konstrukcí se kreslí v souladu s normou ČSN 01 3481: 09/1987 
s následnými změnami Z1: 04/1998 a Z2: 10/2000. 
 
Přehled dokumentů: 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb. ze dne 28.února 2013, kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 




- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  








Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
1.1.2 Přejímka pracoviště 
Kontroluje se správnost provedení zemních prací – výkopy stavebních jam na 
pilotovací rovině, která je různá u různých druhů pilot. U pilot P1 je pilotovací rovina 
v úrovni -1,900, u pilot P2 -1,850, u pilot P3 -1,500 a u pilot P4 -1,000. Nerovnost 
svahování se provádí latí délky 3,0 m v příčných profilech vzájemně vzdálených max. 
100 m, max. povolená prohlubeň pod latí je 50 mm ( ČSN 73 6133 ). Správná výška 
pilotovací roviny se měří nivelačním přístrojem tř.3 (např. Ni 040), max. povolená 
odchylka je ±(40+dmax * 10-1) mm. Rovinnost pilotovací roviny se měří latí délky 3,0 







- ČSN 73 0212-3: 01/1997, Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  







- měření se provádí pomocí ocelového pásma s milimetrovým dělením, latí 
délky 3,0 m, nivelačního přístroje s nivelační latí 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se: 
- rychlost větru 
- teplota vzduchu 
- viditelnost 
- úhrn srážek 
 
Veškeré práce budou přerušeny při nepříznivých povětrnostních podmínkách, tj. 
bouřky, přívalové deště, krupobití, sněžení, tvoření námrazy, rychlost větru nad 11 
m/s, viditelnost nižší jak 30 m, teplota vzduchu nižší jak -10°C. 
 
Přehled dokumentů: 
- NV č. 591/2006 Sb.  
- NV č. 362/2005 Sb. 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí, mistr  
 
Četnost kontroly: 
- 3x denně 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
1.1.4 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se: 
- zdravotní způsobilost pracovníků 
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- odborná způsobilost pracovníků 
- kontrola řidičských průkazů 
- seznámení pracovníků s technologickým postupem zhotovení pilot  










1.1.5 Jakost materiálů 
a) Transportbeton 
Betonárka se musí prokázat certifikátem betonárky dle ČSN EN 206-1 pro výrobu 
betonové směsi. 
Při dodávkách betonu musí výrobce předložit odběrateli dodací list pro každou 
dodávku, na kterém jsou uvedeny nejméně následující informace: 
- název betonárny transportbetonu 
- pořadové číslo dodacího listu 
- datum a čas naplnění míchačky, tzn. čas prvního styku cementu s vodou 
- číslo nebo identifikace dopravního prostředku 
- jméno odběratele 
- název a místo staveniště 
- podrobnosti nebo odkazy na specifikace 
- množství betonu v krychlových metrech 
- prohlášení shody s odkazem na specifikaci a na EN 206-1 
- jméno nebo označení certifikačního orgánu, pokud je zúčastněn 
- čas, kdy byl beton dodán na staveniště 
- čas zahájení vyprazdňování  
- čas ukončení vyprazdňování 
Kromě toho v dodacím listu musí být uvedeny následující podrobnosti: 
 
1) Pro typový beton 
- pevnostní třída betonu v tlaku 
- stupně vlivu prostředí 
- kategorie obsahu chloridů 
- stupeň konzistence nebo určená hodnota 
- mezní hodnoty složení betonu, pokud jsou specifikovány 
- druh a třída cementu, pokud jsou specifikovány 
- druh přísady a příměsi, pokud jsou specifikovány 
- speciální vlastnosti, pokud jsou požadovány 
- maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva 
- v případě lehkého nebo těžkého betonu: třída objemové hmotnosti nebo 
určená hmotnost 
 
2) Pro beton předepsaného složení 
- podrobné složení, např. obsah cementu a pokud je požadován i druh přísady 
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- buď vodní součinitel nebo konzistence daná stupněm nebo určenou hodnotou 
- maximální jmenovitá horní mez kameniva 
- označení agresivního prostředí 
 
Přehled dokumentů: 




- Hlavní stavbyvedoucí  
- Mistr  
 
Četnost kontroly: 
-  U každé dodávky betonu 
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální  
- Odber vzorku 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
b) Výztuž – armokoš 
Hutní materiál (armokoše) musí být dodáván včetně hutních atestů. 
Kontroluje se tvar armokoše podle projektové dokumentace, čistota, množství 
dodávky armokošů, průměry armokošů, zda jsou vyrobeny z požadovaného druhu 
výztuže a předepsaného průměrů výztuže. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 10080:12/2005, Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská 
ocel - Všeobecně 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
 
Četnost kontroly: 
-  každá dodávka  
 
Způsob kontroly: 
- Vizuální kontrola dle štítku 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
1.1.6 Kontrola strojní sestavy 
Provádí se kontrola technického stavu navrhnutého stroje, vrtného nástroje, 
funkčnost, použitelnost, průběžná údržba stroje a kontrola jeho půdorysného 
umístění a svislosti stroje.  
Mezi požadované listiny patří: 
- technické listy stroje 
- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti stroje 
- stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
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- osvědčení o montážních částí a háků 














Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
1.2 Mezioperační kontrola 
1.2.1 Vytyčení vrtů 
Před započetím vytyčování vrtů musí být vyhotovené stavební jámy v místě 
budoucích pilot dle projektové dokumentace.  
Kontrolují se odchylky osy piloty ve vodorovné rovině a v předepsané výškové 
úrovni. Tyto hodnoty nám udává norma ČSN EN 1536. 
Vrtané piloty se vyrábějí, není-li stanoveno v realizačních dokumentacích jinak, 
s následujícími výrobními tolerancemi: 
 
a) polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní 
plošiny) 
1) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D ≤ 1,0 m 
2) e ≤ emax = 0,10 x D pro vrtané piloty s 1,0 < D ≤ 1,5 m 
3) e ≤ emax = 0,15 m pro piloty s D > 1,5 m 
 
b) Odchylka ve sklonu u svislé vrtané piloty se sklonem n ≥ 15 (Θ ≥ 86°) 
1) i ≤ imax = 0,02  
 
c) odchylka středu rozšířené části piloty od její osy  





Obr. 9.1 Odchylky pilot 
 
Přehled dokumentů: 




- hlavní stavbyvedoucí 





-  jednorázově každý vrt 
 
Způsob kontroly: 
- Geodetické měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku a sepsán protokol. 
1.2.2 Kontrola ocelových pažnic 
Provádí se kontrola množství a průměrů pažnic, jejich neporušených vnitřních i 
vnějších stěn, svislost, spoje pažnic nesmí vystupovat z hladkého vnějšího ani 
vnitřního povrchu pažnice. Pažnice musí být dimenzovány na zatížení vnějším 
tlakem, silou při zapažování a vytahování pažnic, mít dostatečně dimenzované spoje 







- ČSN EN 1536:03/2011, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 
piloty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 









Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.3 Kontrola provádění vrtů 
Kontroluje se dodávka vhodného vrtného nářadí. Vrtné nářadí musí být vhodné 
pro danou zeminu s ohledem na omezení nakypření zeminy vně vrtu a pod patou 
piloty a s ohledem na dostatečně rychlý postup vrtání. Rychlost vrtání a průměr 
nástroje se musí přizpůsobit průměru vrtu a průměru pažnice.  
Pořadí provádění pilot se musí volit tak, aby nebyly poškozeny sousední piloty. 
Vzdálenost středů sousedních pilot prováděných v časovém rozmezí menším než 4 
hodiny musí být alespoň čtyřnásobek velikosti D, nejméně však 2 m. Před betonáží 
piloty se musí z počvy vrtu odstranit změklá zemina a vrtný kal nebo jiný materiál, 
který může ovlivnit únosnost piloty – čistění dna vrtu.   
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 1536:03/2011, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 
piloty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 










Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
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1.2.4 Kontrola geotechnických podmínek vrtu 
Po vyvrtání vrtu se provede zjištění skutečných geotechnických podmínek vrtu, 
vyhotoví se klasifikace zemin a jejich mocností a provede se kontrola s projektovou 
dokumentací. Liší-li se geotechnické podmínky ve vrtu od předpokládaných 
geotechnických podmínek v projektové dokumentaci, musí být ve spolupráci 
projektanta provedena odpovídající opatření.  
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 1536:03/2011, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 
piloty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 








- měření svinovacím metrem 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.5 Kontrola armokoše 
V této kontrole se kontroluje: 
- užití správného armokoše pro danou pilotu  
- kontrola nepoškozenosti armokoše 
- čistota armokoše 
- rozmístění distančních podložek a rozpěr zajišťujících správnou polohu 
armokoše: 
 min. 3 vložky po obvodu armokoše rozmístěné po délce max. 3m 
od sebe 
- minimální krytí: 
 50 mm pro piloty s D ≤ 0,6 m 
 60 mm pro piloty s D > 0,6 m 
 40 mm pro piloty s ponechanou pažnicí ve vrtu 
 
Armokoše se musí zavěšovat, ukládat a rozpírat tak, aby při betonáži byla zajištěna 
jejich správná poloha. Příčná výztuž musí těsně obalovat podélnou výztuž a být s ní 








- ČSN EN 10080:12/2005, Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská 
ocel - Všeobecně 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 
- mistr 
- technický dozor investora 
 
Četnost kontroly: 




- měření svinovacím metrem 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.6 Osazení armokoše 
Provádí se kontrola: 
- osazení armokoše do vrtu v nejkratším možném čase 
- správné polohy armokoše v celé své délce vzhledem k ose piloty a dodrženo 
předepsané krytí 
- správné polohy armokoše v průběhu betonáže, aby byla dodržena 
předepsaná délka vyčnívající výztuže z hlavy piloty 
 
Pokud není stanoveno jinak, úroveň horní hrany armokoše po vybetonování musí být 
rovna navrhované hodnotě s maximální odchylkou -0,15 m, až +0,15 m 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 1536:03/2011, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 
piloty 
- ČSN EN 10080:12/2005, Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská 
ocel - Všeobecně 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 








- měření nivelačním přístrojem, olovnicí 
 




1.2.7 Kontrola provádění betonáže vrtaných pilot 
Kontroluje se: 
- čistota vrtu před betonáží 
- začátek betonáže vrtu v nejkratším možném čase, max. 8h po dokončení vrtu 
- dostatečná zásoba betonu pro plynulou betonáž piloty bez pracovních spár a 
přerušení 
- provádění betonáže, aby nedošlo k rozmísení betonu 
- kontinuální betonáž rozšířené hlavy piloty 
- chránění hlavy piloty před napadávkou, leží-li pracovní plošina nad 
projektovanou hlavou piloty 
- chránění hlavy piloty před mrazem při teplotě +3°C s klesající tendencí 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 1536 
 
Kontrolu provede: 








- měření olovnicí 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku a sepsán protokol. 
 
1.2.8 Ošetřování mladého betonu 
Kontrola ošetření mladého betonu: 
- pro minimalizaci plastického smršťování 
- pro zajištění dostatečné pevnosti povrchu 
- pro zajištění dostatečné trvanlivosti povrchové vrstvy 
- před škodlivými vlivy počasí 
- před zmrznutím 
- před škodlivými otřesy, nárazy nebo před poškozením 
 
Mladý beton je nutné po dobu hydratace (min. 12 hodin) ochlazovat a zvlhčovat. 
Způsoby ošetřování musí zajistit pozvolné vypařování vody z povrchu betonu nebo 
udržovat povrch stále vlhký. Přírodní ošetřování je možné ve vlhkém, deštivém nebo 
mlhavém počasí. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0°C dokud pevnost 
v tlaku povrchu betonu nedosáhne minimálně 5 MPa. Pokud není stanoveno jinak, 
nejvyšší teplota betonu uvnitř betonované části vystavené vlhkému nebo střídavě 
vlhkému ovzduší nesmí přestoupit 70°C, nejsou-li k dispozici údaje o zkoušek, že 
v kombinaci s použitými materiály nebudou mít vyšší teploty významný záporný 
účinek na užitné vlastnosti betonu. 
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Při teplotě +5°C se beton chrání tepelně izolačními deskami proti promrznutí, při 










-  jednorázově každá pilota 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření teplot 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.9 Kontrola bednění kalichové patky 
Před zahájením bednění kalichové patky se provede kontrola geometrické 
přesnosti a kvality provedení vrtaných pilot.  
 
Bednící a odbedňovací práce mohou provádět kvalifikovaní pracovníci, jsou to 
tesaři, případně řádně zaučení montážníci. 
 
Kontroluje se: 
- odborná způsobilost pracovníků 
- stav bednících prvků 
- postup bednění dle PD 
 









Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.10 Kontrola výztuže kalichové patky 
Kontroluje se: 
- správnost použité výztuže 
- ukládání výztuže dle prováděcí specifikace, která uvádí detaily krytí, mezer, 
přesahů, délky překrytí a uspořádání prutů 
- kvalita provedených ohybů 
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- kvalita provedených svarů 
 
Trn, určený pro ohýbání výztuže, nesmí být menší než 4x průměr výztuže (průměr 
výztuže ≤ 16 mm) a 7x průměr tyče (průměr výztuže > 16 mm). Provádí-lí se ohyb za 
studena, mají být splněny následující podmínky: 
a) prováděcí specifikací stanovený tvar a skutečný průměr trnu 
b) prováděcí specifikace stanoví, zda je dovoleno znovu ohýbání na stejném 
místě 
c) truhlíky používané na krytí výztužných prutů pro pozdější stykování se mají 
navrhovat tak, aby nepůsobily nepříznivě na únosnost betonového průřezu 
nebo na ochranu proti korozi a výztuže 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 13670:06/2010, Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1992-1-1:11/2006, Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-1: 








-  jednorázově každá kalichová patka 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření vzdáleností 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
 
1.2.11 Kontrola betonáže kalichové patky 
Kontroluje se: 
- začátek betonáže vrtu v nejkratším možném čase po vyztužení patky 
- dostatečná zásoba betonu pro plynulou betonáž kalichové patky bez 
pracovních spár a přerušení 
- provádění betonáže, aby nedošlo k rozmísení betonu 
- chránění kalichové patky před napadávkou, leží-li pracovní plošina nad 
projektovanou hlavou piloty 
- chránění kalichové patky před mrazem při teplotě +3°C s klesající tendencí 




- ČSN EN 13670:06/2010, Provádění betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 











Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku a sepsán protokol. 
 
1.3 Výstupní kontrola 
1.3.1 Skutečné provedení pilot 
- provádí se srovnání projektové dokumentace se skutečným provedením pilot 
- zapracování změn do projektové dokumentace  
- založení výsledků laboratorních zkoušek do projektové dokumentace  
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 1536:03/2011, Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané 
piloty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí 










Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku a sepsán protokol. 
1.3.2 Umístění pilot 
Měření pilot a srovnání s projektovou dokumentací. 
Překontroluje se, zda piloty jsou vyrobeny ve výrobních tolerancích, které se určí 
následovně: 
a) polohová odchylka svislé nebo šikmé vrtané piloty v úrovni vrtání (pracovní 
plošiny) 
1) e ≤ emax = 0,10 m pro vrtané piloty s D ≤ 1,0 m 
2) e ≤ emax = 0,10 x D pro vrtané piloty s 1,0 < D ≤ 1,5 m 
3) e ≤ emax = 0,15 m pro piloty s D > 1,5 m 
 
b) odchylka středu rozšířené části piloty od její osy  






- odchylka kóty dna kalichu +10 mm, -30 mm 
- odchylka kóty horní hrany hlavice +10 mm, -30 mm 
 
Přehled dokumentů: 




- hlavní stavbyvedoucí 




-  jednorázově každá pilota 
 
Způsob kontroly: 
- geodetické měření 
- měření pásmem 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
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1.3.3 Zkoušky kvality pilot 
V této kontrole se prozkouší kvalita provedení betonáže pilot určitými zkouškami. 
Přístroje pro určení zatížení, nebo napětí nebo přetvoření a přemístění se mají před 
zkouškou kalibrovat. 
Tabulka nám ukazuje použití jednotlivých typů zkoušek. 
 
Obr. 9.2 Použití zkušebních metod pro zkoušky pilot 
 
Přehled dokumentů: 




- hlavní stavbyvedoucí 
- technický dozor investora 
 
Četnost kontroly: 





1.3.3.1 Statická zatěžovací zkouška 
Měří se sedání zhotovené piloty vyvozené hydraulickými lisy 
Výhody: 
- Nejprůkaznější 
- Výsledkem je pracovní diagram základové půdy 
Nevýhody: 
- Drahá 








Obr. 9.3 Statická zatěžovací zkouška 
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1.3.3.2 Dynamická zatěžovací zkouška – PDA  












2  Formulář KZP pro vrtané piloty 




ČETNOST VYHOVĚL / 
NEVYHOVĚL 





Vyhl.č. 62/2013 Sb., 





VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
2 PŘEJÍMKA 
PRACOVIŠTĚ 









JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




NV č.591/2006 Sb., 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
4 KONTROLA 
PRACOVNÍKŮ 
Profesní průkazy M VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 






 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 










VIZUÁLNÍ 1x ZA SMĚNU  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
 











 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 













 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
9 KONTROLA 
PROVÁDĚNÍ VRTŮ 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 













 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
11 KONTROLA 
ARMOKOŠE 
ČSN EN 1536, 










 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
12 KONTROLA OSAZENÍ 
ARMOKOŠE 
ČSN EN 1536, 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 








15 KONTROLA BEDNĚNÍ 
KALICHOVÉ PATKY 




 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
16 KONTROLA VÝZTUŽE 
KALICHOVÉ PATKY 
ČSN EN 13670, 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 












 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 













 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
19 KONTROLA UMÍSTĚNÍ 
PILOT 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
20 ZKOUŠKY KVALITY 
PILOT 




 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 











Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 02/2013 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí., 07/1988, Změna : Z2, 10/2000 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, 01/1997 
ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 09/2001, Změna : Z4, 10/2013 
NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 12/2006 
NV č.362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
   pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN EN 1536 Provádění speciálních geotechnických prací – Vrtané piloty, 05/1993 
ČSN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu – Svařitelná betonářská ocel – Všeobecně, 12/2005 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; 06/2010 + Oprava : Opr.1, 07/2011 
 
Seznam zkratek: 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
M – mistr 
G – geodet  
VM – vrtmistr  
Ge – geolog  
PD – projektová dokumentace 




















3  KZP – montáž skeletu 
3.1 Vstupní kontrola 
3.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se úplnost, správnost a požadovaný rozsah projektové dokumentace. 
Projektová dokumentace stavby musí být v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb. 
vydanou 02/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. Projektová dokumentace 
dle této vyhlášky musí obsahovat tyto části: 
f) Průvodní zpráva 
g) Souhrnná technická zpráva 
h) Situační výkresy 
i) Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 
j) Dokladová část 
 
Výkresy betonových konstrukcí se kreslí v souladu s normou ČSN 01 3481: 09/1987 
s následnými změnami Z1: 04/1998 a Z2: 10/2000. 
 
Přehled dokumentů: 
- Vyhláška č. 62/2013 Sb. ze dne 28.února 2013, kterou se mění vyhláška č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb 




- hlavní stavbyvedoucí  
- technický dozor investora  








Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
3.1.2 Kontrola připravenosti pracoviště 
K této kontrole patří především kontrola geometrické přesnosti, kvality provedení 
kalichových patek a rozšířené hlavy piloty a umístění dle projektové dokumentace. 
Nutností je provést kontrolu pevnosti základových konstrukcí pomocí 
Schmidtového kladívka (odrazového tvrdoměru). Kontrola je rychlá, levná ale méně 
přesná. 
Dále se provede také kontrola zhutněných ploch pro pojezd těžké techniky. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 0212-3: 01/1997, Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 




- hlavní stavbyvedoucí  




- jednorázově každá kalichová patka a rozšířená hlavice piloty 
 
Způsob kontroly: 
- měření nivelačním přístrojem Leica RUNNER20 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku.  
3.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
Kontroluje se: 
- rychlost větru 
- teplota vzduchu 
- viditelnost 
- úhrn srážek 
 
Veškeré práce budou přerušeny při nepříznivých povětrnostních podmínkách, tj. 
bouřky, přívalové deště, krupobití, sněžení, tvoření námrazy, rychlost větru nad 8 m/s 
při manipulaci s břemenem ve výšce, v ostatních případech nad 11 m/s, viditelnost 
nižší jak 30 m, teplota vzduchu nižší jak -10°C. 
 
Přehled dokumentů: 
- NV č. 591/2006 Sb.  
- NV č. 362/2005 Sb. 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí, mistr  
 
Četnost kontroly: 





Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
3.1.4 Kontrola prvků při dodávce 
Kontroluje se: 
- Shoda prvků s výrobní dokumentací 
- Použitý beton a výztuž 
- Geometrie prvků 







- ČSN 73 0212-3: 01/1997, Geometrická přesnost ve výstavbě. Část 3: 
Pozemní stavební objekty 
- Projektová dokumentace 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  
- mistr  
 
Četnost kontroly: 
- jednorázově při dodávce prvků, každý prvek 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální kontrola certifikátů, technických listů, měření 
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
3.1.5 Kontrola skladování prefabrikátů 
Skladovací plocha musí být řádně zhutněná, únosná, rovinná, odvodněná. Dále se 
provádí kontrola podkladních hranolů, umístění těchto hranolů pod prvkem. 
 
Kontrolu provede: 
- hlavní stavbyvedoucí  







- vizuální  
 
Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
3.1.6 Kontrola pracovníků 
Kontroluje se: 
- zdravotní způsobilost pracovníků 
- odborná způsobilost pracovníků 
- kontrola řidičských, jeřábnických a vazačských průkazů 
- seznámení pracovníků s technologickým postupem montáže skeletu  













3.1.7 Kontrola strojní sestavy 
Provádí se kontrola technického stavu navrhnutého stroje, funkčnost, použitelnost, 
průběžná údržba stroje a kontrola jeho půdorysného umístění a svislosti stroje.  
Mezi požadované listiny patří: 
- technické listy stroje 
- údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti stroje 
- stav zařízení a správné plnění jeho funkce 
- osvědčení o montážních částí a háků 
- souhlas s užíváním 
 
Kontrolu provede: 









Výsledek kontroly bude zapsán do Stavebního deníku. 
3.2 Mezioperační kontrola 
3.2.1 Kontrola zaháknutí sloupu 
Kontroluje se: 
- Zaháknutí prefabrikátu před zvednutím 
- Nepoškozenost háku, lana 
 
Přehled dokumentů: 
















3.2.2 Kontrola osazení sloupu do kalichu 
Kontroluje se: 
- Osazení správného sloupu do správného kalichu dle PD 
- Odchylky osazení od vyznačených os sloupů na kalichu 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 




-  jednorázově každý sloup   
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
3.2.3 Kontrola svislého osazení sloupu 
Max. svislá odchylka sloupu smí činit ±20 mm 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 








3.2.4 Kontrola zaklínování sloupu 
Po uložení sloupu do kalichu se provede zafixování sloupu v kalichu pomocí 
dřevěných klínů. Každá strana sloupu bude zafixována dvěma klíny. Po zaklínování 
je možné odepnout závěs. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 










3.2.5 Kontrola betonové zálivkové směsi 
Kontroluje se: 
- Postup výroby jemnozrnné betonové zálivkové směsi 
- Suroviny pro výrobu směsi 
 
Jemnozrnná betonová směs min. třídy C20/25 bude vyrobena v míchacím centru na 
staveništi dle předem stanovené receptury. 
 
Přehled dokumentů: 










3.2.6 Kontrola zvibrování zálivkové směsi v kalichu 
Vibrování zálivkové směsi se provede ponorným vibrátorem TREMIX VH 25/2. 
Vibrování se provádí dvěma vpichy po dobu min. 5s na každé straně sloupu. Kalich 
musí být vyplněn zálivkovou směsí až po horní povrch. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 








3.2.7 Kontrola technologické přestávky 
Osazení základových nosníků smí být započato až po uplynutí dvou denní 
technologické přestávky od zalití kalichu zálivkovou směsí nebo při dosažení 70% 
pevnosti zálivkové směsi.  
 
Přehled dokumentů: 













3.2.8 Kontrola osazení základových nosníků 
Kontroluje se: 
- montáž odpovídajícího základového nosníku dle PD 
- osazovací trn z kalichové patky  
- tloušťka a celistvost podmaltování základového nosníku 
- čistota prvků 
- kontrola osazení prvku, měření odchylek od roviny 
- rozmístění a druh použitých ocelových destiček 
- svaření základového nosníku ke sloupu pomocí ocelových destiček 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 








-  jednorázově u každého základového nosníku 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
3.2.9 Kontrola konzoly sloupu  
Kontroluje se: 
- Čistota konzoly 
- Nepoškozenost ocelového trnu pro osazení vodorovného prvku 
 
Přehled dokumentů: 
















3.2.10 Kontrola osazení vodorovných prvků 
Vodorovné prvky se osadí na konzoly, které byly zkontrolovány v předchozím 
bodě.  
Kontroluje se: 
- Čistota jednotlivých prvků 
- Uchycení prvků do závěsu 
- Osazení prvku na správné místo 
- Výplň dutiny s osazovacím trnem jemnozrnným betonem C20/25 
- Poloha dílce v konstrukci 
- Vyplnění mezery mezi prvkem a sloupem jemnozrnným betonem C20/25 
 
Provede se posouzení odchylek osazeného prvku v konstrukci od povolených 
odchylek. Povolené odchylky jsou ± 5 mm vodorovně, ± 5 mm svisle. Vodorovnost 
prvku musí být v rozmezí ± 5 mm/2 m. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 













3.2.11 Kontrola osazení střešních vazníků 
Kontroluje se: 
- Čistota prvku 
- Uchycení prvku 
- Osazení prvku na správné místo 
- Kontrola použitého ložiska a správného umístění 
- Kontrola ocelového trnu ze sloupu 
- Osazení na vyčnívajícími trny ze sloupu 
- Vyplnění dutiny jemnozrnným betonem C20/25 





- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
- ČSN ISO 9692-4 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu 
svarových spojů 
Kontrolu provede: 




-  jednorázově u každého střešního vazníku 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
3.2.12 Kontrola osazení stropních panelů SPIROLL 
Kontroluje se: 
- Čistota prvku 
- Uchycení prvku pomocí samosvorných kleští 
- Tloušťka a celistvost maltového lože 
- Ucpání odlehčovacích otvorů plastovými ucpávkami 
- Osazení správného prvku na správné místo 
- Osazení prvků na sraz 
- Šířka spáry 10 mm 
- Odstranění nečistot spáry průmyslovým vysavačem 
- Zálivkové výztuž - průměr, vložení, kotvení 
- Navlhčení spáry 
- Provedení zálivky  
- Hutnění zálivky 
- Ošetřování zálivky v případě nepříznivých klimatických podmínek 
 




- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 








-  průběžně 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
158 
 
3.3 Výstupní kontrola 
3.3.1 Kontrola geometrie konstrukce 
Kontroluje se: 
- Celková svislost a vodorovnost skeletu 
 
Celková svislost skeletu se nesmí lišit o ± 30 mm, celková vodorovnost prvků se 
nesmí lišit o ± 25 mm od hodnot předepsaných projektovou dokumentací. 
 
Přehled dokumentů: 
- ČSN 73 2480 Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
- ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí 
 
Kontrolu provede: 





-  jednorázově po skončení montáže 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření 
3.3.2 Kontrola skeletové konstrukce jako celku 
Kontroluje se: 
- Čistota a nepoškozenost prefabrikátů 
- Provedení styků 
- Celkový vzhled konstrukce 
- Stabilita a bezpečnost konstrukce 
 
Po kontrole se provede zápis o předání ucelené části stavby. 
 
Přehled dokumentů: 




- hlavní stavbyvedoucí 




-  jednorázově po skončení výstavby 
 
Způsob kontroly: 
- vizuální, měření nivelačním přístrojem, olovnicí, pásmem, vodováhou 
 159 
 
4  Formulář KZP pro montáž skeletu 




ČETNOST VYHOVĚL / 
NEVYHOVĚL 





Vyhl.č. 62/2013 Sb., 





VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




NV č.591/2006 Sb., 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
4 KONTROLA PRVKŮ 
PŘI DODÁVCE 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 











 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
6 KONTROLA 
PRACOVNÍKŮ 
Profesní průkazy M VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 











VIZUÁLNÍ 1x ZA SMĚNU  JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 













 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
9 KONTROLA OSAZENÍ 
SLOUPU DO KALICHU 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
10 KONTROLA SVISLÉHO 
OSAZENÍ SLOUPU 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 











 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 




ČSN EN 13670 M VIZUÁLNÍ JEDNORÁZOVĚ 
KAŽDÁ SMĚS 
 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 







15 KONTROLA OSAZENÍ 
ZÁKLADOVÝCH 
NOSNÍKŮ  
ČSN 73 2480, 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
16 KONTROLA KONZOLY 
SLOUPU 







 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
17 KONTROLA OSAZENÍ 
VODOROVNÝCH 
PRVKŮ 
ČSN 73 2480, 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
18 KONTROLA OSAZENÍ 
STŘEŠNÍCH VAZNÍKŮ 
ČSN 73 2480, 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 
PODPIS: PODPIS: PODPIS: 
19 KONTROLA OSAZENÍ 
STROPNÍCH PANELŮ 
SPIROLL 
ČSN 73 2480, 








 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 





ČSN EN 13670, 









 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 















 JMÉNO: JMÉNO: JMÉNO: 
DATUM: DATUM: DATUM: 







Vyhláška č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 02/2013 
ČSN 01 3481 Výkresy stavebních konstrukcí. Výkresy betonových konstrukcí., 07/1988, Změna : Z2, 10/2000 
ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty, 01/1997 
NV č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 12/2006 
NV č.362/2005 Sb., Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
   pádu z výšky nebo do hloubky 
ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí; 06/2010 + Oprava : Opr.1, 07/2011 
ČSN ISO 9692-4 Svařování a příbuzné procesy – Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli 
 
Seznam zkratek: 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
M – mistr 
G – geodet  
VM – vrtmistr  
V - vazač 
Ge – geolog  
PD – projektová dokumentace 
TP – technologický předpis 
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1  Úvod 
Bezpečnost práce při montáži skeletu se řídí platnými právními předpisy, mezi 
které patří Nařízení vlády č.591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. 
Každý pracovník musí být podrobně seznámen s technologickým postupem 
provádění montáže skeletu, vybaven osobními ochrannými pracovními pomůckami, 
být zdravotně způsobilý a kvalifikován vykonávat danou činnost.  
Při práci se stavebními stroji a pracovními pomůckami dbáme na dodržování 
















2  Výpis rizik a jejich opatření 
2.1 Staveniště 
2.1.1 Riziko 
a) Vstup nepovolaných osob 
b) Minimalizace střetu s dopravním prostředkem na komunikaci 
c) Zabránění znečištění komunikace 
d) Nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
e) Nebezpečí propíchnutí podrážky obuvi ostrými předměty 
2.1.2 Opatření 
- Oplocení staveniště mobilním oplocením výšky 2,0 
- Označení u vjezdu na staveniště cedulí ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝCH 
OSOB 
- Označení na přilehlých komunikacích cedulí POZOR! VÝJEZD A VJEZD 
VOZIDEL ZE STAVBY. 
- Čistící zóna na staveništi 
- Zhotovení ochranné konstrukce 
- Využití pracovní plošiny 
- Značení ocelového trnu v zemině v ose budoucí piloty 
- Skladování ostrých předmětů 
- Pracovní obuv 
2.2 Manipulace s materiálem, břemenem 
2.2.1 Riziko 
a) Zranění pracovníka pádem materiálu 
b) Zranění při manipulaci 
2.2.2 Opatření 
- Pracovní obuv, pracovní rukavice, helma 
- Pohyb za ochranným pásmem břemene 
- Nepřeceňování svých sil 
- Manipulace s materiálem, břemenem pouze kvalifikovaným pracovníkem 
2.3 Výroba maltové směsi 
2.3.1 Riziko 
a) Úraz při ručním plnění míchačky 
b) Převržení míchačky 
c) Úraz při čištění a opravě míchačky 
2.3.2 Opatření 
- Nezasahovat lopatou do rotujícího bubnu míchačky 
- Ustavení a zajištění míchačky v horizontální poloze  
- Konce ručního nářadí nevkládáme do rotujícího bubnu 
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- Vstup povolen pod buben míchačky jen při mechanickém zajištění bubnu 
v horní poloze  
- Vstup na konstrukci míchačky jen při odpojení míchačky od přívodu elektrické 
energie 
2.4 Montáž prvků 
2.4.1 Riziko 
a) Pád břemene ze závěsu 
b) Nebezpečí při osazování prvků 
c) Poškození prvků při montáži 
d) Zranění osob při montáži 
e) Poškození konstrukce při montáži 
2.4.2 Opatření 
- Použití vhodných závěsů a lan 
- Zavěšení kvalifikovaným vazačem 
- Kvalifikovaný jeřábník 
- Použití vhodného autojeřábu 
- Kvalifikovaní montážníci 
- Dodržení postupu montáže 
- Kvalitní komunikace mezi jeřábníkem a montážníky 
- Kontrola technického stavu autojeřábu 
2.5 Železářské práce 
2.5.1 Riziko a opatření 
a) Úrazy při ukládání výztuže 
b) Nebezpečí při manipulaci s výztuží 
c) Svařování 
2.5.2 Opatření 
- Pracovní rukavice, pracovní boty a jiné OOPP 
- Ohýbání, stříhání prutů kvalifikovaným pracovníkem 
- Pruty při ohýbání, stříhání jsou v pevné poloze 
- Kvalifikovaní pracovníci 
- Správné provádění svarů  
- Vyloučení přístupu osob do nebezpečného prostoru 
- Provádění svařování v prostoru s minimálním nebezpečím požáru 
- Kontroly, revize svářecího agregátu 
- Svářeč musí mít vestu z nehořlavého materiálu 
2.6 Ukládání betonové směsi 
2.6.1 Riziko 
a) Špatné umístění autodomíchávače s čerpadlem 
b) Nadměrné zatížení konstrukcí hadicí autodomíchávače s čerpadlem 
c) Zranění při betonáži 
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d) Použití výložníku autočerpadla pro jiné účely 
e) Přemístění autodomíchávače s čerpadlem 
2.6.2 Opatření 
- Umístění autodomíchávače s čerpadlem ve správné poloze 
- Hadice s proudící betonovou směsí nesmí způsobit nadměrné namáhání 
konstrukcí skeletu 
- Zajištění bezpečného příjezdu autodomíchávače se čerpadlem k obslužnému 
prostoru 
- Minimalizace zranění pracovníků hadicí vlivem nenadálých dynamických 
účinků dopravované směsi 
- Zákaz vstupu na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice  
- Dodržení bezpečné vzdálenosti autodomíchávače od konstrukcí 
- Zákaz pohybu pracovníků v pracovním prostoru výložníku autočerpadla 
- Zákaz užití výložníku ke zdvihání a přemisťování břemen 
- Přemístění autodomíchávače lze jen s čerpadlem v přepravní poloze 
2.7 Pohyb pracovníků ve výškách 
2.7.1 Riziko 
a) Pád pracovníka z výšky 
b) Pád předmětu z výšky 
2.7.2 Opatření 
- Zhotovení ochranných konstrukcí 
- Zamezení přístupu k volným okrajům, kde se nepracuje 
- Ukládání materiálu v bezpečné vzdálenosti od volných okrajů 
- Zamezení pádu materiálu povětrnostními vlivy 
- Zákaz zavěšení předmětů na oděv 
- Použití osobních ochranných pracovních pomůcek 
- Zákaz vstupu osob pod místem práce ve výšce 
2.8 Dopravní prostředky 
2.8.1 Riziko 
a) Zranění při výstupu/nástupu z/na dopravní prostředek 
b) Zranění pracovníků při pádu materiálu z dopravního prostředku 
c) Kolize dopravního prostředku 
d) Vdechnutí škodlivin 
2.8.2 Opatření 
- Při výstupu/nástupu z/na dopravní prostředek používat stupadla nebo jinou 
bezpečnou konstrukci 
- Zajištění bezpečného průjezdu na staveništi 
- Zabránění pojezdu vozidla mimo zpevněnou plochu 
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2.9 Skladování prvků 
2.9.1 Riziko 
a) Zaplavení prvku vodou 
b) Zamáčknutí prvku do zeminy 
2.9.2 Opatření 
- Únosné a odvodnění podloží 
2.10 Užití elektrických nářadí 
2.10.1 Riziko 
a) Poškození zraku 
b) Poškození vlivem neodborné manipulace 
c) Zaháknutí za oděv 
d) Ohrožení zdraví sluchu 
e) Pád pracovníka při práci  
f) Úraz elektrickým proudem 
g) Úraz při opravě nářadí 
2.10.2 Opatření 
- Užití respirátoru, ochranných brýlí, sluchátek, oděvu, obuvi  
- Manipulace kvalifikovanou osobou 
- Kontrola technického stavu nářadí 
- Opravy nářadí pouze pokud není pod elektrickým proudem 
2.11 Použití ručních nářadí 
2.11.1 Riziko 
a) Pohmožděniny, tržné rány 
2.11.2 Opatření 
- Manipulace kvalifikovaným pracovníkem 
- Práce pouze s nářadím bez vad 
- Kontrola technického stavu 







V rámci bakalářské práce jsem řešil výstavbu výrobního a skladového areálu 
v Paskově.  Mým úkolem bylo zhotovit souhrnnou technickou zprávu, technickou 
zprávu se širšími vztahy dopravních tras, výkaz výměr pro montáž železobetonového 
prefabrikovaného skeletu, technologický předpis montáže skeletu, technickou zprávu 
zařízení staveniště včetně výkresu zařízení staveniště, časový plán montáže skeletu, 
rozpočet, propočet výstavby, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plány 
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